

Số: 178 /TTr-UBND

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án  
kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh có Công văn số 290/UBND-THKH trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Ngày 25/01/2018, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 88/CV-HĐND trả lời Công văn số 290/UBND-THKH ngày 08/1/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn; theo đó: giao UBND tỉnh làm rõ khả năng nguồn vốn để đầu tư thực hiện dự án này và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành; ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1562/UBND-THKH báo cáo Thường trực HĐND tỉnh với nội dung: *“Tuyến kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn đã được đầu tư ảnh hưởng lớn đến mặt bằng quy hoạch của dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 do Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn làm chủ đầu tư nên việc đầu tư xây dựng dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, hiện nay dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 vẫn chưa triển khai thi công, xây dựng nên khi chủ đầu tư triển khai dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 và khi cân đối được nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh sẽ có văn bản báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định”*.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; hiện nay, Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn đã và đang triển khai xây dựng dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2; mặt khác, theo ý kiến của Sở Tài chính, hiện nay, có thể bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án từ Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2018 - 2020 và các năm tiếp theo. Do đó, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn là đủ cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tế.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu

công nghiệp tại Công văn số 2159/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 24/11/2017; Công văn số 2446/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28/8/2018 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5529/SKHĐT-CNDV ngày 15/11/2017; Công văn số 6024/SKHĐT-CNDV ngày 07/11/2018 và các hồ sơ liên quan), UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn với các nội dung chính sau:

## **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
- Các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ; số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
- Công văn số 88/CV-HĐND ngày 25/01/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc trả lời Công văn số 290/UBND-THKH ngày 08/1/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn;

## **II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN**

### **1. Sự cần thiết phải đầu tư**

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 có kênh xả nước làm mát là hạng mục dùng chung cho 2 nhà máy; hạng mục này do Tổng Công ty điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng, phù hợp với quy hoạch trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn được Bộ Công thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-BCN ngày 13/10/2006, phê duyệt mặt bằng tại Quyết định số 3215/QĐ-BCN ngày 13/11/2006. Ngày 26/5/2010, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch trên thì khu bến container 2 bị trùng với đoạn cuối tuyến kênh xả nước. Vì vậy, để có thể thực hiện đầu tư dự án khu bến Container 2 (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm cho nhà đầu tư) thì cần thiết phải thực hiện việc kéo dài kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, 2.

## 2. Sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành

Đoạn kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1,2 được đầu tư phù hợp với quy hoạch trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn được Bộ Công thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-BCN ngày 13/10/2006; tuy nhiên, đoạn tuyến trên chưa được cập nhật trong quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2010. Vì vậy, để đảm bảo đúng theo các quy hoạch đã được phê duyệt, sau khi Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương, UBND tỉnh sẽ giao các ngành tham mưu có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung đoạn kênh trên vào quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn theo quy định.

## 3. Các thông tin chung của dự án

3.1. Tên dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

3.2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

3.3. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn và đáp ứng yêu cầu thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2; đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

3.4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới tuyến kênh kéo dài theo qui mô của kênh cũ hiện có, cụ thể như sau:

- Phần kênh thoát nước: bê tông cốt thép rộng 10,4m, cao 5m trên nền cọc đóng; chiều dài tuyến kênh là 430 m.

- Phần cầu: Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua kênh, chiều dài 10,6m, chiều rộng 30m; tải trọng thiết kế HL93..

3.5. Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

3.6. Nhóm dự án: Nhóm B.

3.7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Không quá 114 tỷ đồng. Dự kiến tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở căn cứ vào suất đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2016 và căn cứ suất đầu tư các công trình tương tự trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.8. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2018 - 2020 và các năm tiếp theo.

3.9. Dự kiến thời gian thực hiện: Không quá 5 năm kể từ khi được bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án.

Việc xác định thời gian thực hiện dự án nêu trên là phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị Định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, trong đó quy định: thời gian bố trí vốn để hoàn thành dự án nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ đồng là không quá 5 năm.

#### **4. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội**

##### *a) Tác động đến môi trường, xã hội*

- Tác động đến không khí, khí hậu, môi trường nước: trong quá trình thi công, do các hoạt động xây dựng, khai thác, chuyên chở vật liệu, sẽ gây bụi và khí thải...; đây chỉ là tác động tạm thời trong quá trình thi công và các đơn vị thi công dự án sẽ khắc phục tối đa theo các quy định hiện hành.

- Tác động đến đời sống nhân dân trong khu vực: trong quá trình thi công dự án, sẽ tập trung số lượng lớn công nhân và máy móc thi công, sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân địa phương; tuy nhiên, các ảnh hưởng trên chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện dự án và trong quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng trên.

- Để đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, trong quá trình lập dự án, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc lập hồ sơ và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định.

*b) Hiệu quả đầu tư:* Dự án được đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nước của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhiệt điện Nghi Sơn 2; đồng thời, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của bến container 1 và bến container 2 qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của khu vực nói chung.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. Ngày 14/4/2018, tại buổi làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn; trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận (tại Thông báo số 67/TB-UBND ngày 18/4/2017) về việc giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư công.

2. Ngày 12/10/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có Tờ trình số 2168/TTr-BQLKKTNS&KCN và hồ sơ kèm theo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

3. Trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại

Công văn số 5529/SKHĐT-CNDV ngày 15/11/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường). Nội dung báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

4. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ và có Công văn số 2591/BLQKKTNS&KCN-QLXD ngày 24/11/2017 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

5. Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh có Công văn số 290/UBND-THKH trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

6. Ngày 25/01/2018, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 88/CV-HĐND trả lời Công văn số 290/UBND-THKH ngày 08/1/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn; theo đó: giao UBND tỉnh làm rõ khả năng nguồn vốn để đầu tư thực hiện dự án này và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

7. Ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1562/UBND-THKH báo cáo Thường trực HĐND tỉnh với nội dung: “Hiện nay dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 vẫn chưa triển khai thi công, xây dựng nên khi chủ đầu tư triển khai dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 và khi cân đối được nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh sẽ có văn bản báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định”.

8. Ngày 28/8/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có Công văn số 2591/BLQKKTNS&KCN-QLXD ngày 24/11/2017 đề nghị cho triển khai dự án.

9. Ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 11646/UBND-THKH giao Sở Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu.

10. Ngày 07/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 6024/SKHĐT-CNDV đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

11. Ngày 06/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 6658/SKHĐT-CNDV dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

12. Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, có dự kiến tổng mức đầu tư 114.000 triệu đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm B (quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư công), thẩm

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 17 Luật Đầu tư công.

### III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO


1. Thông báo số 67/TB-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;
2. Tờ trình số 2168/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 12/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp;
3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
4. Công văn số 5529/SKHĐT-CNDV ngày 15/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
5. Công văn số 290/UBND-THKH ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh;
6. Công văn số 1562/UBND-THKH ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh;
7. Công văn số 2591/BLQKKTNS&KCN-QLXD ngày 24/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp;
8. Công văn số 11646/UBND-THKH ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh;
9. Công văn số 6024/SKHĐT-CNDV ngày 07/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
10. Công văn số 6658/SKHĐT-CNDV ngày 06/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Báo cáo thẩm định số 571/BCTĐ-STP ngày 06/12/2018 của Sở Tư pháp).

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2018

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  
kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA,  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số .....TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; báo cáo thẩm tra số.../BC-HĐND ngày .... tháng ... năm... của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn với các nội dung chính như sau:

**1. Tên dự án:** Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

**2. Mục tiêu đầu tư:** Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn và đáp ứng yêu cầu thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

**3. Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng mới các công trình với quy mô cụ thể như sau:

+ Phần kênh thoát nước: Đầu tư kênh bê tông cốt thép dài 430m, rộng 10,4m, cao 5m gác trên nền cọc đóng.

+ Phần cầu: Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua kênh, chiều dài 10,6m, chiều rộng 30m; tải trọng thiết kế HL93.

**4. Địa điểm đầu tư:** Thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

**5. Tổng mức đầu tư:** Khoảng 114 tỷ đồng.

**6. Nguồn vốn đầu tư:** Từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2018-2020 và các năm tiếp theo.

**7. Thời gian thực hiện:** Không quá 5 năm kể từ khi được bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án.

**Điều 2:** Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày.... tháng... năm .... và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh
- Các sở: KHĐT, GTVT, TC;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCKT;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Văn Chiến**



Số: 571 /BCTĐ-STP

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 12 năm 2018

## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư  
Dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 6622/SKHĐT-CNDV ngày 05/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

### 1. Về thẩm quyền ban hành văn bản:

Khoản 5, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2014 quy định:

*"5. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:*

...

*b) Dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp mình quản lý, trừ các dự án quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này. Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương"*

Dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn là dự án nhóm B. Do vậy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án này là đúng thẩm quyền.

### 2. Về nội dung văn bản:

Dự thảo văn bản đã thể hiện được tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.


### 4. Về thể thức và kỹ thuật trình bày:

Dự thảo đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, XDVB.

GIÁM ĐỐC  
  
Bùi Đình Sơn



Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân  
07/12/2018 15:22:01

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6658**/SKHĐT-CNDV

Thanh Hóa, ngày **06** tháng **12** năm **2018**

V/v dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

**UBND TỈNH THANH HÓA**  
**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số:.....**39583**.....  
Ngày:.....**07/12/18**.....

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 15262/UBND-THKH ngày 04/12/2018 về việc rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị quyết của HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Tại văn bản số 571/BCTĐ-STP ngày 06/12/2018, Sở Tư Pháp đã thống nhất với Dự thảo Nghị quyết của HĐND; vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nêu trên để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo (*kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp*).

Kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, CNDV.



**Hoàng Văn Hùng**



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15262/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 12 năm 2018

V/v rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ  
thủ tục dự án kéo dài kênh thoát  
nước làm mát của nhà máy nhiệt  
điện Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6024/SKHĐT-CNDV ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết đề nghị của của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp tại Công văn số 2446/BQLKKTNS&KCN-QLXD về chủ trương dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.


Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày 13/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (có hiệu lực từ ngày ký ban hành). Theo đó, đã quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh (bãi bỏ các quy định liên quan đến việc quyết định chủ trương đầu tư của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh).

Do đó, để đảm bảo theo quy định; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp rà soát về trình tự, thủ tục của dự án nêu trên; đồng thời dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án; gửi Sở Tư pháp thẩm định; hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, THKH.



Ngô Hoàng Kỳ

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6024/SKHĐT-CNDV

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 11 năm 2018

V/v giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại công văn số 2446/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28/8/2018.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 11646/UBND-CN ngày 24/9/2018 về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị của Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN tại công văn số 2446/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28/8/2018; sau khi nghiên cứu hồ sơ có liên quan, tổng hợp ý kiến tham gia của Sở Tài chính (có văn bản tham gia ý kiến kèm theo), trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 có kênh xả nước làm mát là hạng mục dùng chung; hạng mục này do Tổng Công ty điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng, phù hợp với quy hoạch trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn được Bộ Công thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-BCN ngày 13/10/2006, phê duyệt mặt bằng tại Quyết định số 3215/QĐ-BCN ngày 13/11/2006. Ngày 26/5/2010, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch trên thì khu bến container 2 bị trùng với đoạn cuối tuyến kênh xả nước. Vì vậy, để có thể thực hiện đầu tư dự án khu bến Container 2 (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm cho nhà đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 10/2018) thì cần thiết phải thực hiện việc kéo dài kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Ngày 15/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, theo đó, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh hàng năm dành cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo thông báo số 13/TB-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo báo cáo của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tại văn bản số 2918/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 19/10/2018 thì từ năm 2015 đến nay (tháng 10/2018) tổng vốn ngân sách tỉnh dành cho đầu tư hạ tầng KKT là 497,93 tỷ đồng; nhu cầu vốn còn thiếu cho các dự án đã và đang thực hiện, dự án dự kiến khởi công mới khoảng 284 tỷ đồng. Như vậy, nếu giai đoạn 2019-2020 ngân sách tỉnh bố trí cho đầu tư hạ tầng KKT đạt 200 tỷ đồng/năm thì khả năng cân đối vốn cho thực hiện dự án kéo dài kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn là khả thi. Mặt khác, trên cơ sở báo cáo rà soát kết quả bố trí vốn ngân sách tỉnh dành cho đầu tư hạ tầng KKT


Nghi Sơn (văn bản số 2918/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 19/10/2018 của Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN), tại văn bản số 4641/STC-QLNS.TTK ngày 02/11/2018. Sở Tài chính đề nghị nguồn kinh phí thực hiện dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2018 - 2020 và các năm tiếp theo.

Từ tình hình thực tế trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2018 - 2020.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CNDV.



Hoàng Văn Hùng

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ TÀI CHÍNH

Số: ~~461~~/STC-QLNS.TTK  
Vv Nguồn vốn thực hiện dự án  
Kéo dài Kênh thoát nước làm mát  
của nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 1 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban quản lý KKT Nghi Sơn  
và các Khu công nghiệp.

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 2918/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 19/10/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Sau khi nghiên cứu các hồ sơ có liên quan, Sở Tài chính có ý kiến về nguồn vốn thực hiện dự án như sau:

Để tạo điều kiện cho Dự án Khu bến Container 2, hậu cần cảng Nghi Sơn và Nhiệt điện Nghi Sơn 2 được triển khai đồng bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra và phát huy hiệu quả đầu tư thì việc đầu tư xây dựng dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện Thông báo kết luận số 13/TB-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020; Sở Tài chính đề nghị nguồn kinh phí thực hiện dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2018-2020 và các năm tiếp theo.

Sở Tài chính có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổng hợp, báo cáo. *VP*

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGĐ (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLNS.TTK.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC





**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11646 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 9 năm 2018

V/v giao tham mưu, giải quyết đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 2446/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28/8/2018.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2446/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28/8/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị cho triển khai dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại văn bản nêu trên (có bản sao văn bản gửi kèm theo); căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 88/CV-HĐND ngày 25/01/2018, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.  
(27193.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh

UBND TỈNH THANH HÓA  
BAN QUẢN LÝ  
KHU KINH TẾ NGHI SƠN  
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

SỐ ~~244~~ /BQLKKTNS&KCN-QLXD

V/v đề nghị cho triển khai dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Ban) được Chủ tịch UBND tỉnh giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn (Dự án); thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban đã có Văn bản số 2591/BQLKTNS&KCN-QLXD ngày 24/11/2017 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án (trên cơ sở hoàn thiện theo Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5529/SKHĐT-CNDV ngày 15/11/2017). Ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 1562/UBND-THKH; theo đó, khi chủ đầu tư triển khai dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 và khi cân đối được nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh sẽ có Văn bản báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Đến nay, Dự án: Khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng và UBND tỉnh đã có Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư Dự án: Khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn; theo đó, dự kiến Dự án sẽ khởi công xây dựng trong tháng 10/2018, giai đoạn 1 hoàn thành vào tháng 10/2019. Liên quan đến việc triển khai đầu tư dự án này, Chủ đầu tư (Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn) đã có Văn bản số 055/CV.18/NIS ngày 25/8/2018 đề nghị Ban báo cáo UBND tỉnh cho đầu tư kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Để tạo điều kiện cho dự án: Khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn được triển khai đồng bộ, hoàn thành theo kế hoạch đề ra và phát huy hiệu quả đầu tư; Ban xin báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

(Ban gửi kèm Văn bản số 055/CV.18/NIS ngày 25/8/2018 và các tài liệu liên quan).




Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa  
báo cáo và kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm giải quyết.!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Sở KH&ĐT;
- Công ty CP gang thép Nghi Sơn;
- Lưu: VT, QLXD.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Thi

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GANG THÉP NGHI SƠN**

Số: 055 /CV.18/NIS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: kiến nghị một số nội dung liên quan đến Dự án  
Khu bến Container 2 và Hậu cần cảng Nghi Sơn.

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2018.

Kính gửi: Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

26/8/2018  
Chị,  
PTNL  
PALXP  
[Signature]

Dự án khu bến Container 2 và Hậu cần cảng do Công ty CP Gang thép Nghi Sơn (Công ty) hiện nay đã được UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án tại Quyết định số: 3108/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 trong đó thời gian hoàn thành đầu tư 4 bến là 10/2021. Ngoài ra, toàn bộ phần diện tích mặt nước 97,2ha Công ty đã hoàn thành bồi thường GPMB và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN để thực hiện cho thuê lại đất tại Văn bản số: 3244/QĐ-UBND ngày 30/8/2017. Theo kế hoạch đầu tư cũng như tiến độ Dự án đã UBND tỉnh phê duyệt, trong năm 2019 Công ty sẽ bắt đầu triển khai đầu tư các hạng mục của các bến Container của Dự án. Vì vậy, để có cơ sở triển khai thi công, Công ty kính đề nghị Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN một số nội dung sau, cụ thể:


- Lập và trình thông qua các bộ ngành liên quan phương án thiết kế kỹ thuật của Tuyến kênh thoát nước kéo dài làm mát của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn,
- Tiếp tục báo cáo UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư kéo dài kênh xả vào đầu năm 2019 theo nội dung tại Văn bản: 1562/UBND-THKH ngày 8/02/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở để Công ty đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong bến.
- Ký hợp đồng thuê đất với Công ty phần diện tích mặt nước của Khu bến Container 2 (79ha) đã được UBND tỉnh giao theo QHCT 1/500 đã được duyệt tại Quyết định 302/QĐ-BQLKNS&KCN ngày 29/12/2017 của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN làm cơ sở để Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trên đây là một số ý kiến đề nghị của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn kính gửi Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN xem xét giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trịnh Thế Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**  
**Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy**  
**nhiet điện Nghi Sơn**

(Kèm theo Văn bản số ~~244~~ **244**/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 28 tháng 8 năm 2018  
của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN)

Đơn vị lập báo cáo: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thanh Hóa, tháng 8 năm 2018

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2018

## **BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

**Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 2545/UBND-THKH ngày 23/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công;

Căn cứ Kết luận số 67/TB-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm hạ tầng, cảng biển, và hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn.

Căn cứ Văn bản số 1562/UBND-THKH ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư thực hiện dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư Dự án: Khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn;

Căn cứ Văn bản số 5529/SKHĐT-CNDV ngày 15/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn với các nội dung chính sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.
2. Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

2. Dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa.
4. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: **113.668.500.000 đồng**.

*(Một trăm mười ba tỷ, sáu trăm sáu tám triệu, năm trăm nghìn đồng).*

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tăng thu hàng năm dành cho KKT Nghi Sơn theo thông báo số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Thời gian thực hiện: Không quá 05 năm (dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2018 - 2023).

## **II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN**

**1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:**

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn 1 được Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương) phê duyệt mặt bằng tại Quyết định số 3215/QĐ-BCN ngày 13/11/2006, được điều chỉnh tại Quyết định số 2843/QĐ-BCT ngày 28/5/2010. Quy hoạch cảng biển Nghi Sơn được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2010. Hạng mục: Kênh xả nước làm mát đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Đoạn cuối tuyến kênh xả nước làm mát đi qua khu hậu cần cảng Logistic và điểm cuối xả nước trực tiếp vào bến Container 2 do Công ty CP gang thép Nghi Sơn làm Chủ đầu tư, Vì vậy, dự án khu hậu cần cảng Logistic và khu bến Container 2 sẽ không thực hiện đầu tư để khai thác được;

Để phục vụ việc đầu tư dự án khu hậu cần cảng Logistic; khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại khu vực cảng biển Nghi Sơn thì việc đầu tư xây dựng dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn là cần thiết và cấp bách.

1.2. Các điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư.

- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án không gặp nhiều khó khăn, diện tích đất sử dụng nằm trong Quy hoạch được duyệt.

- Dự án sử dụng các vật tư, vật liệu sẵn có của địa phương như đất, cát, sỏi...

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

Kênh xả nước nhà máy nhiệt điện là hạng mục dùng chung cho Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhiệt điện Nghi Sơn 2, được xây dựng phù hợp với quy hoạch do Bộ Công thương phê duyệt.

## **2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:**

### **2.1. Mục tiêu của dự án:**

Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn và đáp ứng yêu cầu thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

### **2.2. Phạm vi đầu tư:**

Tuyến kênh kéo dài kênh xả nước làm mát của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn dự kiến chạy dài từ cửa xả cũ của kênh xả nước làm mát kéo thẳng ra góc của tuyến bến container 1 và tuyến container 2 đã được quy hoạch. Trên kênh xây dựng một cầu BTCT bắc qua kênh có chiều dài khoảng 10,6m.

Địa điểm: Thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

### **2.3. Quy mô:**

Đầu tư xây dựng mới các công trình với quy mô cụ thể như sau:

+ Phần kênh thoát nước: Đầu tư kênh bê tông cốt thép dài 430m, rộng 10,4m, cao 5m gác trên nền cọc đóng.

+ Phần cầu: Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua kênh, chiều dài 10,6m, chiều rộng 30m; tải trọng thiết kế HL93.

## **3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 113.668.500.000 đồng.**

*(Một trăm mười ba tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, năm trăm nghìn đồng).*

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo)*

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tăng thu hàng năm dành cho KKT Nghi Sơn theo thông báo số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:**

Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: 2018-2023.

Khả năng cân đối vốn: Tại thông báo số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, hàng năm dành khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để bố trí đầu tư cho Khu kinh tế Nghi Sơn; vì vậy, trong giai đoạn 2018 – 2020 vốn ngân sách tỉnh dự kiến sẽ bố trí cho Ban QLKKT Nghi Sơn và các KCN là 600 tỷ đồng. Hiện nay, số vốn dự kiến phải bố trí cho các dự án đã hoàn thành là 170 tỷ đồng; số vốn phải bố trí cho các dự án đang triển khai thực hiện và đã có chủ trương đầu tư được duyệt khoảng 100 tỷ đồng. Do đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh dành cho KKT Nghi Sơn và các KCN

trong giai đoạn 2018 – 2020 hoàn toàn có khả năng cân đối đủ vốn cho dự án này.

**5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:**

- Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: Không.
- Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Theo chi phí quản lý thường xuyên hàng năm của đơn vị được giao.

**6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:**

**6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:**

Trong quá trình thực hiện xây dựng Dự án, các hoạt động sau sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường: Quá trình thi công xây dựng ngăn dòng, nắn dòng chảy, xây dựng kênh, cầu qua kênh, chiếm dụng đất ở, đất canh tác.... vì vậy, khi đánh giá tác động môi trường sẽ tiến hành xem xét, phân tích trên các phương diện sau:

*- Chất lượng khí hậu:*

+ Khu vực vị trí xây dựng thuộc vùng biến đổi khí hậu giao thoa giữa mùa nóng và mùa lạnh nên thường xảy ra mưa, bão, lũ lụt, lốc xoáy, các cơn bão lớn thường xảy ra vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm.

+ Trong suốt quá trình thi công cũng như khai thác, do các phương tiện giao thông đi lại và vận chuyển vật liệu sẽ làm tăng nồng độ bụi.

+ Khu vực thi công nằm trong mặt nước, độ ẩm cao, vật liệu lẫn nước vì vậy không ảnh hưởng tới bụi trong quá trình thi công đổ thải.

- *Tiếng ồn:* Nguồn gây ra tiếng ồn chủ yếu là các loại máy thi công và các phương tiện lưu thông. Ngoài ra, tiếng ồn còn bị ảnh hưởng của các vùng khai thác vật liệu. Khu vực thi công cách xa khu dân cư, vì vậy việc gây tiếng ồn không ảnh hưởng đến khu dân cư.

- *Ô nhiễm môi trường nước:* Khi xây dựng Dự án sẽ làm ô nhiễm môi trường nước do đào phá, đất đá rơi xuống nguồn nước làm đục nguồn nước. Các phương tiện đi lại cũng làm ô nhiễm môi trường nước bởi các chất thải như dầu, mỡ... Ngoài ra, khi xây dựng tuyến kênh kéo dài cũng làm ảnh hưởng lớn đến dòng chảy và chất lượng nước ngầm, nước mặt.

- *Môi trường đất và xói lở:* Khối lượng nạo vét, đào đắp của Dự án là lớn nên ảnh hưởng lớn đến môi trường xói lở. Yếu tố chính làm ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường đất là các chất rắn trong quá trình thi công như đất, đá, dầu mỡ...v.v..

*- Đời sống cộng đồng và các hoạt động kinh tế:*

Trong quá trình thi công có thể ảnh hưởng một phần cho việc hoạt động của nhà máy nhiệt điện I Nghi Sơn do đầu nối trực tiếp vào kênh xả nước cũ.

## 6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về Kinh tế - Xã hội:

Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn mang lại các lợi ích sau:

+ Đảm bảo thoát nước chung cho Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

+ Thuận lợi cho việc đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn, giúp cho các dự án đầu tư trong KKT Nghi Sơn không bị chùng chéo.

+ Tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhân dân trong quá trình xây dựng dự án.

## 7. Phân chia các dự án thành phần:

Không chia thành các dự án thành phần; toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm Chủ đầu tư.

## 8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu Công nghiệp.

- Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn./.

**BAN QUẢN LÝ KKT NGHI SƠN VÀ  
CÁC KCN TỈNH THANH HÓA**



## TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung công việc	Cách tính	Giá trị dự toán trước thuế	Thuế VAT	Giá trị dự toán sau thuế
I	Chi phí thực hiện dự án theo suất vốn đầu tư		84.304.435.264	8.430.443.526	92.735.000.000
1	Kênh thoát nước (dài 430m; rộng 10,4m; cao 5m)	Áp theo suất vốn đầu tư tại Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017, mã suất vốn đầu tư 15100.10	76.010.417.082	7.601.041.708	83.611.458.790
2	Cầu qua kênh (dầm I, dài 10,6m; rộng 30m; móng cọc BTCT)	Áp theo suất vốn đầu tư tại Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017, mã suất vốn đầu tư 14310.08	8.294.018.182	829.401.818	9.123.420.000
II	Một số chi phí chưa tính trong suất vốn đầu tư		545.454.545	54.545.455	10.600.000.000
1	Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	Tạm tính theo các dự án tương tự	272.727.273	27.272.727	300.000.000
2	Chi phí kiểm định chất lượng	Tạm tính theo các dự án tương tự	272.727.273	27.272.727	300.000.000
3	Chi phí GPMB và các chi phí khác				10.000.000.000
III	Chi phí Dự phòng		9.394.090.909	939.409.091	10.333.500.000
	Dự phòng khối lượng phát sinh, trượt giá: 10%*(I+II)	10% (I+II)	9.394.090.909	939.409.091	10.333.500.000
	<b>Tổng</b>				113.668.500.000

*Phong QH, XD, XTĐTƯ*  
*Vua*

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1562 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 02 năm 2018

V/v đầu tư thực hiện dự án Kéo dài  
kênh thoát nước làm mát của nhà máy  
nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế  
Nghi Sơn.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KCN	
ĐẾN	Số:.....215.....
	Ngày:.....12/02.....
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh


Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 88/CV-HĐND ngày 25/01/2018 về việc làm rõ khả năng nguồn vốn để đầu tư thực hiện dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh như sau:

Tuyến kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn đã đầu tư ảnh hưởng lớn đến mặt bằng quy hoạch của dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 do Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn làm chủ đầu tư nên việc đầu tư xây dựng dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, hiện nay Dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 nêu trên vẫn chưa triển khai thi công, xây dựng nên khi chủ đầu tư triển khai Dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 và khi cân đối được nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh sẽ có văn bản báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, THKH.  
(3022b.SonHa)

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Xứng



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 88/CV-HĐND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2018

V/v trả lời Công văn số 290/UBND-THKH ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

UBND TỈNH THANH HÓA

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 2022

Ngày: 26/1/2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Ngày 10/01/2018 Thường trực HĐND tỉnh nhận được Công văn số 290/UBND-THKH của UBND tỉnh về việc đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 44/CV-HĐND ngày 12/01/2018 xin ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch và các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Ngày 18/01/2018 Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 72/CV-HĐND trình Chủ tịch HĐND tỉnh về việc báo cáo ý kiến của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh.

Thực hiện ý chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh làm rõ khả năng nguồn vốn để đầu tư thực hiện dự án này và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (để b/c);
- Các PCT HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Phạm Thanh Sơn**



Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân  
08/01/2018 16:09:17

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 290 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 01 năm 2018

V/v đề nghị xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 có kênh xả nước làm mát là hạng mục dùng chung cho 2 nhà máy do Tổng Công ty điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng, phù hợp với quy hoạch Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn 1 được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt tại Quyết định số 3215/QĐ-BCN ngày 13 tháng 11 năm 2006, được điều chỉnh tại Quyết định số 2843/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010. Ngày 26 tháng 5 năm 2010, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn – Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo mặt bằng Quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn nêu trên, tuyến kênh xả nước làm mát đã được đầu tư sẽ đi qua mặt bằng quy hoạch khu hậu cần cảng Logistic và điểm cuối tuyến kênh xả nước trực tiếp vào bến Container 2 do Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn làm chủ đầu tư, ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng, vận hành khai thác khu bến Container 2. Để đảm bảo việc đầu tư dự án khu hậu cần cảng Logistic, khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại khu vực cảng biển Nghi Sơn, việc đầu tư xây dựng dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn là cần thiết.

Trên cơ sở báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5529/SKHĐT-CNDV ngày 15/11/2017 và đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 2591/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 24/11/2017 (kèm theo hồ sơ); căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 29 Luật Đầu tư công, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất và kính trình Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

2. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

3. **Mục tiêu đầu tư:** Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn, đáp ứng yêu cầu thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

4. **Quy mô đầu tư:**

Đầu tư xây dựng mới các công trình với quy mô cụ thể như sau:

- Phần kênh thoát nước: Đầu tư kênh bê tông cốt thép dài 430m, rộng 10,4m, cao 5m gác trên nền cọc đóng.
- Phần cầu: Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua kênh, chiều dài 10,6m, chiều rộng 30m; tải trọng thiết kế HL93.

5. **Địa điểm đầu tư:** Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

6. **Dự kiến tổng mức đầu tư:** Khoảng 114 tỷ đồng.

7. **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi hàng năm dành cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo.

8. **Thời gian thực hiện dự án:** Không quá 05 năm (2018 - 2022).


Sau khi được HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo chủ đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Kính trình Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH và ĐT, TC;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Lưu: VT, THKH.  
(37464.36392)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Xứng

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
Số: 5529 /SKHĐT-CNDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 15 tháng

Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN	
Số:.....5784.....	ĐẾN
Ngày:.....20/11.....	
Số hồ sơ số:.....P. KKT.....	

### BÁO CÁO

Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Kính gửi: Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2168/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 12/10/2017 của Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; sau khi phối hợp với các đơn vị có liên quan bao gồm: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả thẩm định như sau:

### Phần thứ nhất TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

#### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

Tờ trình về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Báo cáo thẩm định nội bộ của Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN.

#### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

#### III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hình thức tổ chức thẩm định: Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản.

**Phần thứ hai**  
**Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KÉO DÀI KÊNH THOÁT NƯỚC LÀM MÁT CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SON.**

**I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

Tên dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Dự án nhóm: Nhóm B.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tên chủ đầu tư: Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 113,6 tỷ đồng.

Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2019.

Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

**II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP**

- Sở Giao thông Vận tải (*Văn bản số 3694/SGTVT-KHTC ngày 30/10/2017*):

+ Thống nhất về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đoạn kênh kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn;

+ Đoạn kênh kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn chưa có trong quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2010; do đó, đề nghị báo cáo Bộ Giao thông Vận tải bổ sung đoạn kênh kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn vào quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường (*Văn bản số 6000/STNMT-BVMT ngày 30/10/2017*):

+ Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thiếu thông tin về quy mô kênh thoát nước đang hoạt động, quy mô kênh thoát nước dự kiến kéo dài, thông tin về diện tích chiếm đất của dự án, nguồn và hiện trạng sử dụng đất bị chiếm; sơ đồ bản vẽ thiếu mô tả điểm đầu nối xả nước thải từ kênh thoát nước kéo dài ra môi trường; chưa đánh giá cụ thể về tác động của quá trình thực hiện dự án đến môi trường tự nhiên và xã hội khu vực; thiếu các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường khi thực hiện dự án.

+ Đề nghị Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN căn cứ vào quy mô dự án để làm thủ tục, hồ sơ môi trường theo quy định.

- Sở Tài chính (Văn bản số 4741/STC-ĐT ngày 02/11/2017):

+ Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thủ tục tại Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 23/03/2015 củ UBND tỉnh về hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư công; đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu ý kiến của Bộ Công thương tại văn bản số 1992/BCT-TCNL ngày 13/3/2017 về việc xem xét điều chỉnh kéo dài kênh xả nước làm mát thuộc Trung tâm điện lực Nghi Sơn đảm bảo môi trường.

+ Về nguồn vốn: Đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc vốn tăng thu hàng năm dành cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1: Chưa có văn bản tham gia ý kiến.

### III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

#### 1. Sự cần thiết đầu tư dự án:


Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 có kênh xả nước làm mát là hạng mục dùng chung cho 2 nhà máy; hạng mục này do Tổng Công ty điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng, phù hợp với quy hoạch trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn được Bộ Công thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-BCN ngày 13/10/2006, phê duyệt mặt bằng tại Quyết định số 3215/QĐ-BCN ngày 13/11/2006. Ngày 26/5/2010. Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch trên thì khu bến container 2 bị trùng với đoạn cuối tuyến kênh xả nước. Vì vậy, để có thể thực hiện đầu tư dự án khu bến Container 2 (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm cho nhà đầu tư) thì cần thiết phải thực hiện việc kéo dài kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, 2.

#### 2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương do Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN lập đầy đủ và đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 36, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

#### 3. Sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

Đoạn kênh xả nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1,2 được đầu tư phù hợp với quy hoạch trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn được Bộ Công thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-BCN ngày 13/10/2006; tuy nhiên, đoạn tuyến trên chưa được cập nhật trong quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2010. Vì vậy, để đảm bảo đúng theo các quy hoạch đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung đoạn kênh trên vào quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn.





#### 4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:

Dự án trên được phân loại là dự án đầu tư công nhóm B do phù hợp với tiêu chí phân loại nhóm dự án đầu tư công tại Mục II, Phần B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ.

#### 5. Các nội dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

##### 5.1 Về tên dự án:

Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN đề xuất tên dự án: “Kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn” là phù hợp với nội dung và quy mô đầu tư dự án.

##### 5.2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư:

**Mục tiêu đầu tư:** Tạo điều kiện để thực hiện đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn và đáp ứng yêu cầu thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2; đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

##### *Quy mô đầu tư:*

Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN đề nghị đầu tư dự án với quy mô cụ thể như sau:

+ Phần kênh thoát nước: Đầu tư kênh bê tông cốt thép dài 430m, rộng 10,4m, cao 5m trên nền cọc đóng.

+ Phần cầu: Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua kênh, chiều dài 10,6m, chiều rộng 30m; tải trọng thiết kế HL93.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy việc lựa chọn quy mô như trên là phù hợp với tuyến kênh cũ.

**Địa điểm đầu tư:** Trên địa bàn xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

##### 5.3 Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án:

##### *Tổng mức đầu tư:*

Chủ đầu tư (Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN) đã căn cứ vào suất vốn xây dựng công trình năm 2016 được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 và tình hình thực tế để dự kiến tổng mức đầu tư của dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với tổng mức đầu tư do Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN dự kiến là 113,669 tỷ đồng (làm tròn là 114 tỷ đồng).

##### *Nguồn vốn thực hiện dự án:*

Chủ đầu tư đề nghị nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác; Sở Tài chính đề nghị nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc vốn tăng thu hàng năm dành cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo thông báo số 13/TB-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng Nhân dân thông qua và không có danh mục dự án nêu trên; vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nguồn vốn thực hiện dự án là: Vốn tăng thu hàng năm

dành cho KKT Nghi Sơn theo thông báo số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

*Khả năng cân đối nguồn vốn:*

Tại thông báo số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, hàng năm dành khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để bố trí đầu tư cho Khu kinh tế Nghi Sơn; vì vậy, trong giai đoạn 2018 – 2020 vốn ngân sách tỉnh dự kiến sẽ bố trí cho Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN là 600 tỷ đồng. Hiện nay, theo tổng hợp của Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN thì số vốn dự kiến phải bố trí cho các dự án đã hoàn thành là 170 tỷ đồng; số vốn phải bố trí cho các dự án đang triển khai thực hiện và đã có chủ trương đầu tư được duyệt khoảng 100 tỷ đồng. Do đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh dành cho KKT Nghi Sơn và các KCN trong giai đoạn 2018 – 2020 hoàn toàn có khả năng cân đối vốn cho dự án này.

*5.4 Thời gian, tiến độ triển khai thực hiện dự án:*

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đề xuất thời gian thực hiện dự án là: 2017 - 2019. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thời gian thực hiện dự án là không quá 5 năm (*dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2020*), phù hợp với thời gian thực hiện đối với dự án nhóm B được quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

*5.5 Giải pháp bảo vệ môi trường:*

Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư đã có phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội của dự án theo qui định. Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội, đề nghị Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trong bước lập dự án đầu tư cần nghiên cứu nội dung ý kiến tham gia của Sở Tài Nguyên và Môi trường tại văn bản số 6000/STNMT-BVMT ngày 30/10/2017 để thực hiện đảm bảo theo quy định.

**6. Hiệu quả kinh tế xã hội:**


Dự án được đầu tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát nước của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Nhiệt điện Nghi Sơn 2; đồng thời, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của bến container 1 và bến container 2 qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của khu vực nói chung.

**III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

**1. Kết luận:**

Trên cơ sở nhận xét, đánh giá và phân tích các nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn với các nội dung chính như sau:

- Tên Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.



- **Chủ đầu tư:** Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

- **Mục tiêu đầu tư:** Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn và đáp ứng yêu cầu thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2; đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

- **Quy mô đầu tư:**

Đầu tư xây dựng mới tuyến kênh kéo dài theo qui mô của kênh cũ hiện có, cụ thể như sau:

+ Phần kênh thoát nước: bê tông cốt thép rộng 10,4m, cao 5m trên nền cọc đóng; chiều dài tuyến kênh là 430 m.

+ Phần cầu: Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua kênh, chiều dài 10,6m, chiều rộng 30m; tải trọng thiết kế HL93.

- **Địa điểm đầu tư:** Trên địa bàn xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

- **Tổng mức đầu tư:** Khoảng 114 tỷ đồng.

- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tăng thu hàng năm dành cho KKT Nghi Sơn theo thông báo số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- **Thời gian thực hiện:** Không quá 05 năm (dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2022).

## 2. Kiến nghị:


Đề nghị Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN có văn bản tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung đoạn kênh thoát nước nêu trên vào quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn; đồng thời, lấy ý kiến đồng thuận bằng văn bản từ EVN về phương án kỹ thuật liên quan đến điều chỉnh kênh thoát nước làm mát.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; đề nghị Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNDV.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Hùng



UBND TỈNH THANH HOÁ  
BAN QUẢN LÝ  
KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ  
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2168** /TTr-BQLKKTNS&KCN

Thanh Hoá, ngày **12** tháng **10** năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v **thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư**  
**Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ  
hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 2545/UBND-THKH ngày 23/3/2015 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương  
đầu tư dự án đầu tư công;

Căn cứ Kết luận số 67/TB-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh  
Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số  
dự án trọng điểm hạ tầng, cảng biển, và hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn;

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư  
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Kéo dài  
kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn với các nội dung sau:

### I. Thông tin chung dự án:

1. Tên dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa.
5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: **113.668.500.000 đồng**.  
(Một trăm mười ba tỷ, sáu trăm sáu tám triệu, năm trăm nghìn đồng).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động  
hợp pháp khác.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Đầu  
tư xây dựng kết cấu hạ tầng.


10. Thời gian thực hiện: 2017-2019.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
12. Các thông tin khác (nếu có): không.

## II. Danh mục hồ sơ kèm theo:


1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.


2. Báo cáo thẩm định nội bộ của Phòng Quản lý Xây dựng - Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

3. Kết luận số 67/TB-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm hạ tầng, cảng biển, và hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn;

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. / 

### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, QLXD. 



Nguyễn Văn Thi

## TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

**Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn**

(Kèm theo Tờ trình số 2168/TT-BQLKKTNS&KCN ngày 2/10/2017 của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung công việc	Cách tính	Giá trị dự toán trước thuế	Thuế VAT	Giá trị dự toán sau thuế
<b>I</b>	<b>Chi phí thực hiện dự án theo suất vốn đầu tư</b>		84.304.435.264	8.430.443.526	92.735.000.000
1	Kênh thoát nước (dài 430m; rộng 10,4m; cao 5m)	Áp theo suất vốn đầu tư tại Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017, mã suất vốn đầu tư 14310.08	76.010.417.082	7.601.041.708	83.611.458.790
2	Cầu qua kênh (dầm I, dài 10,6m; rộng 30m; móng cọc BTCT)	Áp theo suất vốn đầu tư tại Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017, mã suất vốn đầu tư 15100.10	8.294.018.182	829.401.818	9.123.420.000
<b>II</b>	<b>Một số chi phí chưa tính trong suất vốn đầu tư</b>		545.454.545	54.545.455	10.600.000.000
1	Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	Tạm tính theo các dự án tương tự	272.727.273	27.272.727	300.000.000
2	Chi phí kiểm định chất lượng	Tạm tính theo các dự án tương tự	272.727.273	27.272.727	300.000.000
3	Chi phí GPMB và các chi phí khác				10.000.000.000
<b>III</b>	<b>Chi phí Dự phòng</b>		9.394.090.909	939.409.091	10.333.500.000
	Dự phòng khối lượng phát sinh, trượt giá: 10%*(I+II)	10% (I+II)	9.394.090.909	939.409.091	10.333.500.000
	<b>Tổng</b>				<b>113.668.500.000</b>



UBND TỈNH THANH HOÁ  
BAN QUẢN LÝ  
KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ  
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **2168** /TTr-BQLKKTNS&KCN

Thanh Hoá, ngày **12** tháng **10** năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v **thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư**  
**Dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ  
hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 2545/UBND-THKH ngày 23/3/2015 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương  
đầu tư dự án đầu tư công;

Căn cứ Kết luận số 67/TB-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh  
Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số  
dự án trọng điểm hạ tầng, cảng biển, và hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn;

Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư  
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Kéo dài  
kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn với các nội dung sau:

### I. Thông tin chung dự án:

1. Tên dự án: Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa.
5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: **113.668.500.000 đồng**.  
(Một trăm mười ba tỷ, sáu trăm sáu tám triệu, năm trăm nghìn đồng).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động  
hợp pháp khác.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Đầu  
tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- **Chủ đầu tư:** Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

- **Mục tiêu đầu tư:** Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư dự án Khu bến Container 2 và các dự án liên quan tại cảng Nghi Sơn và đáp ứng yêu cầu thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2; đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

- **Quy mô đầu tư:**

Đầu tư xây dựng mới tuyến kênh kéo dài theo qui mô của kênh cũ hiện có, cụ thể như sau:

+ Phần kênh thoát nước: bê tông cốt thép rộng 10,4m, cao 5m trên nền cọc đóng; chiều dài tuyến kênh là 430 m.

+ Phần cầu: Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu bắc qua kênh, chiều dài 10,6m, chiều rộng 30m; tải trọng thiết kế HL93.

- **Địa điểm đầu tư:** Trên địa bàn xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

- **Tổng mức đầu tư:** Khoảng 114 tỷ đồng.

- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tăng thu hàng năm dành cho KKT Nghi Sơn theo thông báo số 13/TB-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- **Thời gian thực hiện:** Không quá 05 năm (dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2017 - 2022).

## 2. Kiến nghị:


Đề nghị Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN có văn bản tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung đoạn kênh thoát nước nêu trên vào quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn; đồng thời, lấy ý kiến đồng thuận bằng văn bản từ EVN về phương án kỹ thuật liên quan đến điều chỉnh kênh thoát nước làm mát.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án kéo dài kênh thoát nước làm mát nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; đề nghị Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNDV.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Hùng





ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm hạ tầng, cảng biển và hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn.**

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai một số dự án hạ tầng, cảng biển và hệ thống cấp nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tĩnh Gia và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV Sông Chu (gọi tắt là Liên danh Anh Phát - Sông Chu, chủ đầu tư Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn), Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung (chủ đầu tư Dự án xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3), Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn (chủ đầu tư Dự án cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn và Dự án khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn), Công ty TNHH Long Sơn (chủ đầu tư Dự án cảng container Long Sơn).

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia và các chủ đầu tư báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai dự án; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Khu kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng tăng gần 6 lần, từ 18.611,8 ha lên 106.000 ha. Tuy nhiên, hạ tầng các khu công nghiệp, các khu chức năng trong Khu kinh tế vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu thu hút đầu tư như mong muốn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, nhất là trong thời gian tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 19/5 tới, cần phải khẩn trương tổ chức triển khai ngay các dự án đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng, hạ tầng cấp nước, thoát nước ..., cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, đáp ứng của chính quyền về thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư cho nhà đầu tư.

Qua kiểm tra thực tế một số dự án hạ tầng trọng điểm, các nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình triển khai các dự án; những nhà đầu tư

được lựa chọn đã chứng minh được năng lực, tổ chức triển khai đầu tư với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả. Cụ thể như: Liên danh Anh Phát – Sông Chu; Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn; Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung; Công ty TNHH Long Sơn.

Biểu dương Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng; đặc biệt là đối với dự án trọng điểm hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn của Liên danh Anh Phát – Sông Chu trong thời gian qua.

Để đáp ứng tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm và kịp thời giải quyết đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư, yêu cầu:

1. Đối với Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn:

- Đề nghị Liên danh Anh Phát – Sông Chu, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp căn cứ ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3904/UBND-THKH ngày 14/4/2017, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho Nhà máy Lọc hóa dầu và các đơn vị trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Giao UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương bàn giao mặt bằng thi công đoạn tuyến đường 513 mở rộng (từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn) cho chủ đầu tư (Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp) và nhà thầu thi công (Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung), đảm bảo tiến độ, không vướng mắc phát sinh, tái lần chiếm mặt bằng trong quá trình triển khai đoạn tuyến trên.

2. Đối với Dự án tuyến giao thông trục chính phía Tây, KKT Nghi Sơn:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (chủ đầu tư) ưu tiên nguồn kinh phí để chi trả đền bù giải phóng mặt bằng dự án;

- Giao UBND huyện Tĩnh Gia tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 47/TB-UBND ngày 24/3/2017.

3. Đối với Dự án đầu xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp số 3: Giao UBND huyện Tĩnh Gia tập trung giải phóng mặt bằng trước mắt đối với phân diện tích 72ha, đảm bảo xong trước ngày 30/5/2017.

4. Đối với Dự án Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn:

- Giao UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo UBND các xã có liên quan, phối hợp với Công an huyện rà soát, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất thu hồi của Công ty Cổ phần Visaco và các hộ dân, chủ động giải quyết các vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền;

- Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, phối hợp với Công an huyện, có biện pháp giải quyết và xử lý các đối tượng cản trở, gây áp lực cho nhà thầu thi công công trình.

5. Đối với các kiến nghị khác:

5.1. Về việc kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công (yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn điện lực, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và tư vấn có năng lực để nghiên cứu, đề xuất), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

5.2. Về mặt bằng xây dựng Nhà máy sản xuất phân đạm tại khu công nghiệp số 1:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm việc và thông báo cho Tập đoàn Công Thanh triển khai thực hiện theo Quyết định số 39/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 13/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phân đạm Công Thanh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000108 do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cấp ngày 17/10/2011.

- UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp theo nhiệm vụ chức năng được giao, quản lý chặt chẽ diện tích đất trên theo quy định

5.3. Về đề nghị xin ủy quyền phê duyệt nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) trong Khu kinh tế Nghi Sơn: Thống nhất về chủ trương, giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2659/UBND-CN ngày 15/3/2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện ./.

*Nơi nhận:*

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: KH vàĐT, TN và MT, XD, GTVT, TC;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Nhà đầu tư: Liên danh Anh Phát – Sông Chu, Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Công ty CP gang thép Nghi Sơn, Công ty TNHH Long Sơn, Tập đoàn Công Thanh;
- Ô Hưng KTTTC, Hiếu CN;
- Lưu: VT, THKH (0417CT.SonHa).

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Hoàng Kỳ