

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa; Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các căn cứ pháp lý nêu trong dự thảo Nghị quyết và 79/TTr-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

- Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.*”

Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.

- Dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn là dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; trong đó, tổng mức đầu tư của dự án là 107.719 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 107.719 triệu đồng.

- Theo báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 12/6/2020, dự án cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn với mục tiêu đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thoát nước cho Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó cải dịch dòng sông Tuần Cung ra khỏi mặt bằng Khu công nghiệp số 3, góp phần tăng khả năng phát triển quỹ đất công nghiệp trong Khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan trong Khu kinh tế. Tuy nhiên, do việc cải dịch và xây dựng đập ngăn mặn sông Tuần

Cung đã làm trạm bơm Đồng Móc và Vực Hằng lấy nước phía hạ lưu đập dâng bị nhiễm mặn, không còn khả năng đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; 03 cống tiêu cũ dọc hai bên bờ sông bị mất tác dụng, gây ngập úng đất canh tác nông nghiệp và khu vực dân cư thuộc các thôn Khoa Trường, Trường Sơn 2; mặt khác, tuyến mương thoát nước chính đoạn từ cầu đường sắt đến cầu bê Tông dân sinh đã bị xói lở nghiêm trọng.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đảm bảo tưới, tiêu trong khu vực, việc bổ sung nội dung đầu tư hoàn trả trạm bơm tưới, cải tạo kênh dẫn nước, kéo dài và bổ sung các cống tiêu, kiên cố mái mương thoát nước chính là thực sự cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của cử tri huyện Tĩnh Gia. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án đã tăng thêm và thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn so với dự án đã duyệt; vốn còn thiếu của dự án chưa có kế hoạch để bố trí thì việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án là cần thiết.

Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết nêu trên là đúng quy định của pháp luật hiện hành.

III. NHẬN XÉT.

1. Khái quát chung về dự án:

- Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 417/QĐ-BQLKKTNS ngày 22/11/2016 với tổng mức đầu tư của dự án là 107.719 triệu đồng. Nội dung, quy mô đầu tư của dự án, đầu tư: (1) Mương thoát nước chính thực hiện đào cải dịch cắt cổ bầu sông Tuần Cung từ cầu Vằng QL1A đến cầu Hóm (cầu đường sắt), dài 1.650,2m; (2) Đập ngăn mặn sông Tuần Cung; (3) Mương thoát nước nhánh từ cầu Lân về mương thoát nước chính, chiều dài 57,1m; (4) Kênh tiêu từ hạ lưu cầu Hóm (cầu đường sắt) ra thượng lưu cầu Hồ đoạn nối tiếp chiều dài 80m; (5) Nhà vận hành; (6) Trạm bơm thay thế trạm bơm Tân Trường; (7) Nắn đoạn sông cong thượng lưu cầu Hóm; (8) Tuyến kênh đất dẫn nước phục vụ trạm bơm Đồng Móc; (9) Đường thi công và quản lý vận hành; (10) Đường vận chuyển vật liệu. Thời gian thực hiện dự án: Trong 3 năm 2016 - 2018.

- Tiến độ thực hiện dự án: Theo báo cáo của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tại Công văn số 1604/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 12/6/2020, đến nay, đã thi công đào vét lòng kênh, lát cầu kiện tuyến kênh chính được 1,25/1,65km; tuyến kênh nhánh được 57m/57m và thi công cơ bản thân đập ngăn mặn; tổng giá trị khối lượng thực hiện khoảng 52.000/71.720 triệu đồng (đạt 72,5% giá trị hợp đồng).

- Về kế hoạch vốn và giải ngân: Lũy kế giao vốn cho dự án 97.895 triệu đồng (bằng 90,9% tổng mức đầu tư); giải ngân 77.070 triệu đồng (đạt 78,7%).

2. Lý do kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án:

- Tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa, dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn có tổng mức đầu tư là 107.719 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án là 107.719 triệu đồng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng số vốn đã bố trí cho dự án là 97.895 triệu đồng. Như vậy, số vốn

còn thiếu của dự án khoảng 33.000 triệu đồng; trong đó có 23.338 triệu đồng chưa có kế hoạch bố trí vốn.

- Mặt khác, theo báo cáo của UBND tỉnh, thì cần phải bổ sung đầu tư như sau: (1) Xây hoàn trả 1 trạm bơm (thay thế trạm bơm Đồng Móc và trạm bơm Vực Hăng) và cải tạo nâng cấp tuyến kênh hiện có dẫn nước đến khu ao chứa nước hiện có để cấp nước trạm bơm Khoa Trường; (2) Kéo dài 1 cống tiêu hai cửa qua đường sắt Bắc Nam và làm mới 2 cống tiêu để thay thế các cống cũ do mất tác dụng bởi việc chuyển dòng; (3) Điều chỉnh giải pháp hoàn trả đường dân sinh phục vụ thi công (đoạn từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu bê tông), dài 570m từ cấp phối sang bê tông (4) Kiên cố mái mương thoát nước chính đoạn từ cầu Hóm (cầu đường sắt) đến cầu bê tông dân sinh, dài khoảng 150m để chống xói lở bờ.

Vì vậy, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là khoảng 131.057 triệu đồng (tăng 23.338 triệu đồng, so với tổng mức đầu tư được duyệt); thời gian thực hiện dự án dự kiến kéo dài đến hết năm 2022.

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Đối với HĐND tỉnh:

Đề nghị HĐND tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa như đề nghị của UBND tỉnh tại 79/TTr-UBND ngày 12/6/2020.

2. Đối với UBND tỉnh:

- Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung - Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

- Tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trình duyệt theo quy định.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT, KTNS.



Lại Thế Nguyên