

Số: 37 /TTr-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Căn cứ 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 28/4/2020 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2240/SKHĐT-KTNN ngày 28/4/2020 và các hồ sơ liên quan) và Công văn số 2301/SKHĐT-KTNN ngày 29/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn, với những nội dung chính như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

#### 1. Sự cần thiết phải đầu tư

Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn có 114 hộ với 535 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 95% dân số và toàn bộ các hộ trong bản

đều là hộ nghèo; đây là vùng đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã khoảng 20 km, hiện tại bản chưa có điện, đường từ trung tâm xã vào bản là đường đất với nhiều ổ voi, ổ gà, độ dốc cao; vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên xuất hiện lũ ống, lũ quét, địa hình bị chia cắt hoàn toàn, nền đường lầy lội, trơn trượt, sinh lún, việc giao thương qua lại của nhân dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. Để từng bước ổn định cuộc sống dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại xã Sơn Thủy, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho người dân trong vùng, việc đầu tư tuyến đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn là cần thiết.

## **2. Sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành**

Việc đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho Nhân dân, đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quan Sơn.

## **3. Các thông tin chung của dự án**

3.1. Tên dự án: đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn.

3.2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.

Đây là dự án đầu tư đường giao thông thôn, bản, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, nên việc giao UBND huyện Quan Sơn làm chủ đầu tư dự án là phù hợp.

3.3. Mục tiêu đầu tư: đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3.4. Quy mô đầu tư: đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy với chiều dài 1,3 km (điểm đầu từ km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối km1+300 cuối thôn hướng đi về bản Xía Nọi), trong đó:

- Phần đường: đường giao thông nông thôn loại B (TCVN10380:2014);

tốc độ thiết kế 15 km/h;  $B_m = 3,5$  m;  $B_n = 5$  m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M300.

- Công trình thoát nước: thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông và bê tông xi măng, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế  $p = 4\%$ .

3.5. Địa điểm đầu tư: tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

3.6. Dự án nhóm: C.

3.7. Tổng mức đầu tư: khoảng 5.000 triệu đồng (không bao gồm chi phí bồi thường GPMB).

3.8. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư: nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương; riêng kinh phí bồi thường GPMB (nếu có) do UBND huyện Quan Sơn tự huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

Đây là dự án thuộc lĩnh vực giao thông nhằm khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra, nên việc sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương để đầu tư dự án là phù hợp.

3.9. Khả năng cân đối vốn: tại Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách, nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ đầu tư dự án là 5.000 triệu đồng, nên đảm bảo khả năng bố trí vốn cho dự án.

3.10. Thời gian thực hiện: không quá 02 năm (2020 - 2021).

#### **4. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội**

4.1. Việc thi công xây dựng công trình sẽ có ảnh hưởng nhất định đến môi trường nhưng không lớn và không kéo dài, chỉ mang tính tạm thời trong thời gian thi công; chủ đầu tư đã có các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu trong quá trình thi công dự án.

4.2. Dự án được đầu tư sẽ có tác động tích cực về mặt kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người nhân dân trong vùng, góp phần ổn định, phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dự án.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. UBND huyện Quan Sơn có Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 14/4/2020 đề nghị quyết định chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.

2. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Dân tộc và các ngành, đơn vị liên quan,

tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án, theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. Trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Quan Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 2240/SKHĐT-KTNN ngày 28/4/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 1901/STC-ĐT ngày 23/4/2020; của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 1559/SGTVT-QLGTNT ngày 28/4/2020; của Ban Dân tộc tại Công văn số 247/BDT-KHTH ngày 24/4/2020). Nội dung báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

4. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Quan Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và có Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 28/4/2020 đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án (kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

5. công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn thuộc lĩnh vực giao thông, có dự kiến tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm C, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

### **III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện Quan Sơn.

2. Công văn số 2240/SKHĐT-KTNN ngày 28/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn (kèm theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

Sau khi HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền,


UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, ...;
- Lưu: VT, THKH.  
(16474.2020)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



---

**Phạm Đăng Quyền**

Số: /NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

Dự thảo

### NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn.

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;*

*Căn cứ 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách;*

*Xét Tờ trình số...../TTr-UBND ngày....tháng....năm 2020 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn; báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày....tháng....năm 2020 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn, với nội dung chính như sau:

**1. Tên dự án:** Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn.

**2. Mục tiêu đầu tư:** Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

**3. Quy mô đầu tư:** Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy với chiều dài 1,3 km (điểm đầu từ Km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối Km1+300 cuối thôn hướng đi về bản Xía Nọi), trong đó:

- Phần đường: Đường giao thông nông thôn loại B (TCVN10380:2014). Tốc độ thiết kế 15 km/h; Bm = 3,5 m; Bn = 5 m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M300.

- Công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế p = 4%.

**4. Dự án nhóm: C.**

**5. Tổng mức đầu tư:** Khoảng 5.000 triệu đồng (không bao gồm chi phí GPMB).

**6. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư:** Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

**7. Địa điểm đầu tư:** Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

**8. Dự kiến thời gian thực hiện dự án:** 2 năm (2020 - 2021).

**Điều 2.** Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Điều 3.** Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày...tháng...năm 2020 và có hiệu lực từ ngày... tháng...năm 2020./.

*Nơi nhận:*

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- UBND huyện Lang Chánh;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trịnh Văn Chiến**



UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 206 /BCTĐ-STP

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

**Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2249/SKHĐT-KTNN ngày 28/4/2020 của Quý cơ quan về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn. Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

**1. Về thẩm quyền ban hành văn bản:**

Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định:

*“7. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này”.*

Dự án Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn là dự án nhóm C. Do vậy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án này là phù hợp và đúng thẩm quyền.

**2. Về nội dung văn bản:**



- Khoản 2, Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “*Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện*”. Tuy nhiên, dự thảo văn bản chưa có quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung.

- Đề nghị bỏ “Tên chủ đầu tư” tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh và mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Tại khoản 6 điều 1 của dự thảo về tổng mức đầu tư, đề nghị cần ghi riêng số tiền bằng số và bằng chữ (không ghi chung cả phần số và chữ như dự thảo).

- Về các nội dung cụ thể của dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại văn bản số 2240/SKHĐT-KTNN ngày 28/4/2020 do vậy, Sở Tư pháp không có ý kiến tham gia.

### **3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày:**

Dự thảo đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, XDVB.



**Bùi Đình Sơn**

Số: **44**/TTr-UBND

Quan Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn**

*Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 467/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1);*

*Căn cứ Văn bản số 2240/SKHĐT-KTNN ngày 28/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.*

*UBND huyện Quan Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn với các nội dung sau:*

### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

1. Tên dự án: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.

4. Đối tượng thụ hưởng dự án: Nhân dân Bản Mùa Xuân và các vùng lân cận.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 5.000 triệu đồng (không bao gồm chi phí GPMB).

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

8. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 02 năm (2020 - 2021).

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn.

10. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho 114 hộ dân với 535 nhân khẩu tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

11. Quy mô đầu tư: Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy với chiều dài  $L=1,3\text{km}$  (điểm đầu từ Km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối tại Km1+300 cuối thôn hướng đi về bản Xía Nội), trong đó:

- Phần đường: Đường giao thông nông thôn loại B (TCVN 10380:2014). Tốc độ thiết kế  $V_{tk} = 15\text{km/h}$ ; chiều rộng nền đường  $B_n = 5,0\text{m}$ ; chiều rộng mặt đường  $B_m = 3,5\text{m}$ ; kết cấu mặt đường BTXM M300.

- Phần công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế  $p=4\%$ .

## II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN.

1. Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Trước khi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND huyện Quan Sơn cùng với UBND xã Sơn Thủy và đơn vị hưởng lợi đã tiến hành đi thực địa hiện trường xem xét lựa chọn danh mục đầu tư, thống nhất quy mô và tổ chức lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hoá xem xét chấp thuận đề xuất chủ trương thực hiện dự án.

2. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tổ chức thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại Báo cáo số 114/TĐ-KT&HT ngày 28/4/2020 trình UBND huyện xem xét.

## III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Số: 127/BC-UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện Quan Sơn;

2. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư số 114/TĐ-KT&HT ngày 28/4/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

UBND huyện Quan Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn để chủ đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lương Tiến Thành**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## **BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

Dự án:

Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.



Đơn vị lập Báo cáo đề xuất CTĐT: UBND huyện Quan Sơn

*Quan Sơn, năm 2020.*

Số: 127/BC-UBND

Quan Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2020

## BÁO CÁO

**Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 467/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1);*

*Căn cứ Văn bản số 2240/SKHĐT-KTNN ngày 28/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.*

*UBND huyện Quan Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn với các nội dung chính sau:*

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.

4. Đối tượng thụ hưởng dự án: Nhân dân Bản Mùa Xuân và các vùng lân cận.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 5.000 triệu đồng (không bao gồm chi phí GPMB).

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

8. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 02 năm (2020 - 2021).

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn.

10. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho 114 hộ dân với 535 nhân khẩu tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

11. Quy mô đầu tư: Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy với chiều dài  $L=1,3\text{km}$  (điểm đầu từ  $\text{Km}0+00$  giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối tại  $\text{Km}1+300$  cuối thôn hướng đi về bản Xía Nội), trong đó:

- Phần đường: Đường giao thông nông thôn loại B (TCVN 10380:2014). Tốc độ thiết kế  $V_{tk} = 15\text{km/h}$ ; chiều rộng nền đường  $B_n = 5,0\text{m}$ ; chiều rộng mặt đường  $B_m = 3,5\text{m}$ ; kết cấu mặt đường BTXM M300.

- Phần công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế  $p=4\%$ .

## II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

### 1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

#### 1.1. Sự cần thiết đầu tư.

Xã Sơn Thủy là xã miền núi cao biên giới và là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Quan Sơn, nằm cách trung tâm huyện 43km về phía tây. Diện tích đất tự nhiên 131,75km<sup>2</sup>, toàn xã có 684 hộ, 3132 khẩu. Thành phần dân tộc: Kinh chiếm 1,8%, Thái 76,1%, Mường 2,5%, Hmông 19,6% Mật độ dân số trung bình 23 người/km<sup>2</sup>, phân bố không đồng đều. Lao động trong độ tuổi 1.163 người chủ yếu lao động sản xuất nông lâm nghiệp.

Bản Mùa Xuân thuộc xã Sơn Thủy là bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng 135 của Chính phủ, bản nằm cách trung tâm xã 20km. Toàn bản có 114 hộ với 535 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 95%, còn lại là dân tộc khác. Toàn bộ các hộ trong bản đều là hộ nghèo, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, đời sống của người dân nơi đây còn rất khó khăn, hiện tại bản vẫn chưa có điện chiếu sáng. Là bản có địa hình bị chia cắt mạnh bởi nhiều hệ thống sông suối, đồi núi. Đường từ trung tâm xã vào bản hiện tại là đường đất với rất nhiều ổ voi, sinh lầy, độ dốc dọc nhiều đoạn  $>18\%$  rất khó đi. Năm 2019 do ảnh của cơn bão số 3 đã xảy ra mưa to đến rất to, lũ ống, lũ quét trên các sông suối tràn về đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn toàn bản, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, diện tích đất ruộng bị vùi lấp, nhiều công trình hạ tầng đã bị hư hại nghiêm trọng, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Do đặc điểm sinh sống của đồng bào các dân tộc miền núi, thường làm nhà bên bờ sông suối và các triền núi cao, nên nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai khi có mưa lũ là rất cao.

Tuyến đường đề xuất đầu tư nằm trong dự án Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn là tuyến đường nội thôn thuộc bản Mùa Xuân, có điểm

đầu Km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có, điểm cuối tại Km1+300 cuối thôn hướng đi về bản Xía Nội, xã Sơn Thủy.

Hiện trạng tuyến: Mặt đường hiện trạng là đường đất với nhiều ổ voi, ổ gà. Vào mùa mưa khu vực này thường xuất hiện lũ quét, địa hình bị chia cắt hoàn toàn, nền đường lầy lội, trơn trượt, sinh lún, việc giao thương qua lại của nhân dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên là hết sức cần thiết, từng bước ổn định dân cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại xã Sơn Thủy, giúp người dân giảm bớt được các khó khăn do tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội, từng bước xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố an ninh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn.

### 1.2. Các điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư.

Việc đề xuất đầu tư xây dựng công trình nhận được sự ủng hộ cao và cũng là nguyện vọng thiết tha của người dân nơi đây, mong công trình sớm được triển khai thi công và đưa vào sử dụng nhằm tăng cường giao thương, ổn định cuộc sống, từng bước xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong bản.

- Công tác GPMB phục vụ thi công dự án không gặp nhiều khó khăn do dự án đáp ứng sự mong đợi của người dân trong bản, diện tích đất sử dụng chủ yếu là đất lâm nghiệp.

### 1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

Dự án được đầu tư xây dựng hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của huyện giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

## 2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

2.1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho 114 hộ dân với 535 nhân khẩu tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2.2. Quy mô đầu tư: Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy với chiều dài  $L=1,3\text{km}$  (điểm đầu từ Km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối tại Km1+300 cuối thôn hướng đi về bản Xía Nội), trong đó:

- Phần đường: Đường giao thông nông thôn loại B (TCVN 10380:2014). Tốc độ thiết kế  $V_{tk} = 15\text{km/h}$ ; chiều rộng nền đường  $B_n = 5,0\text{m}$ ; chiều rộng mặt đường  $B_m = 3,5\text{m}$ ; kết cấu mặt đường BTXM M300.

- Phần công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế  $p=4\%$ .

2.3. Địa điểm: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.



**3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.**

**3.1. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000.000.000 đồng**

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 4.111.250.000 đồng
- Chi phí QLDA: 109.733.000 đồng
- Chi phí TV ĐTXD: 407.981.598 đồng
- Chi phí khác: 37.833.347 đồng
- Chi phí dự phòng: 333.202.055 đồng

**3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.**

**3.3. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn khác: Không**

**4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả.**

Dự kiến tiến độ thực hiện: 02 năm ( 2020 – 2021).

**5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành.**

- Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: Không.
- Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Theo chi phí quản lý thường xuyên hàng năm của đơn vị được giao.

**6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.**

-Việc thi công xây dựng công trình sẽ có ảnh hưởng nhất định đến môi trường nhưng không lớn và không kéo dài mà chỉ mang tính tạm thời trong thời gian xây dựng và UBND huyện Quan Sơn đề xuất các biện pháp thực hiện đảm bảo môi trường trong quá trình thực hiện như sau:

**6.1. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường**

a) Bảo vệ môi trường không khí

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi nền mặt đường có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:


- Sử dụng máy thi công có thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Xe vận chuyển nguyên liệu thi công phải có bạt phủ chống bụi, đường vận chuyển hàng ngày phải tưới nước ẩm chống bụi.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp. Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO<sub>2</sub> và NO<sub>x</sub> của xe máy bằng:

Bụi: 400mg/m<sup>3</sup>, CO: 500mg/m<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub>: 500mg/m<sup>3</sup>, NO<sub>x</sub>: 1000mg/m<sup>3</sup> (TCVN5939-1995). Độ ồn cực đại của xe ủi: 90dBA (5948-1995).



*b) Bảo vệ môi trường nước:*

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại trước khi thải vào mạng thải chung.

Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945-1995.

*c) Bảo vệ đất:*

Đảm bảo nước mưa ở trong khu dự án không chảy ra đất làm hỏng đất.

*d) Xử lý chất thải:*

Chất thải rắn từ sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý rác tập trung.

*e) Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:*

Trong quá trình chuẩn bị khi san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT.BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ khoa học công nghệ và môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh. Để thực hiện đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu liên quan trấn đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.

## 6.2. Những nhận xét và kiến nghị

Qua đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện dự án xây dựng có những nhận xét sau:

*a. Đối với khí thải:*

- Áp dụng một biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, nồng độ bụi, khí thải tuân thủ TCVN 5939-1995.

*b. Đối với nước thải:*

Biện pháp xử lý nước thải có thể thực hiện theo giải pháp sau:

- Thoát nước cho khu nên tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung.

- Trước khi thải nước thoát từ hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước từng công trình căn hộ phải có hệ thống xử lý để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

## 6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

Việc đầu tư dự án hoàn thành sẽ từng bước ổn định cuộc sống người dân, tạo điều kiện phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

#### **7. Phân chia các dự án thành phần**

- Toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao UBND huyện Quan Sơn làm Chủ đầu tư công trình.

#### **8. Các giải pháp tổ chức thực hiện.**

- Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn .
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

#### **9. Kết luận và kiến nghị:**

Qua phân tích đánh giá nêu trên, việc đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn là hết sức cần thiết và cấp bách, giúp người dân giảm bớt được các khó khăn do tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, ổn định cuộc sống đồng thời đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân sống trong vùng.

UBND huyện Quan Sơn trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lương Tiến Thành**

## BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

**CÔNG TRÌNH: SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO VÙNG BIÊN GIỚI BẢO DÂN TỘC MÔNG TẠI CÁC XÃ TRUNG THƯỢNG, SƠN THUY, NA MÈO HUYỆN QUAN SƠN; HẠNG MỨC ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ BẢN MÙA XUÂN ĐI BẢN XIA NỘI XÃ SƠN THUY, HUYỆN QUAN SƠN**

(Kèm theo Báo cáo đầu tư số /BC-UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện Quan Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tỷ lệ %	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	KÝ HIỆU
I	Chi phí xây dựng		2.875.000.000đ x 1,3Km (Suất đầu tư được xác định trên cơ sở Quyết định số 5156/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)	3.737.500.000	373.750.000	4.111.250.000	Gxd
II	Chi phí quản lý dự án	2,936%	(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ	109.733.000		109.733.000	Gqlđa
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng			370.892.362	37.089.236	407.981.598	Gtv
1	Chi phí khảo sát		Tạm tính	90.909.091	9.090.909	100.000.000	
2	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	3%	Gks trước thuế x tỷ lệ	2.727.273	272.727	3.000.000	
3	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 16/2019/TT-BXD)	3,434%	(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ	128.345.750	12.834.575	141.180.325	
4	Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Thông tư 16/2019/TT-BXD)	0,17%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	6.353.750	635.375	6.989.125	
5	Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Thông tư 16/2019/TT-BXD)	0,166%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	6.204.250	620.425	6.824.675	
6	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (Thông tư 16/2019/TT-BXD)	0,346%	Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ	12.932.389	1.293.239	14.225.628	
7	Chi phí giám sát thi công xây dựng (Thông tư 16/2019/TT-BXD)	3,203%	Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ	119.718.041	11.971.804	131.689.845	
8	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (Thông tư 16/2019/TT-BXD)	4,072%	Gks trước thuế x tỷ lệ	3.701.818	370.182	4.072.000	

<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>36.898.972</b>	<b>934.375</b>	<b>37.833.347</b>	<b>Gk</b>
1	Chi phí bảo hiểm công trình (Thông tư 329/2016/TT-BTC)	0,25%	Gxd trước thuế x tỷ lệ	9.343.750	934.375	10.278.125	
2	Lệ phí thẩm định Báo cáo KT-KT (Thông tư 209/2016/TT-BTC)	0,019%	Tổng mức đầu tư x tỷ lệ	953.238		953.238	
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 10/2020/TT-BTC)	0,57%	Tổng mức đầu tư sau loại trừ x tỷ lệ	26.601.984		26.601.984	
<b>V</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>					<b>333.202.055</b>	<b>Gdp</b>
1	Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh	7%	(Gxd+Gqlđa+Gtv+ Gk) sau thuế x tỷ lệ			333.202.055	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>4.255.024.334</b>	<b>411.773.611</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>Gxdct</b>
	<b>Làm tròn</b>					<b>5.000.000.000</b>	
<i>Bảng chữ: Năm tỷ đồng./.</i>							

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Dự án:

Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.



Đơn vị thẩm định: Phòng Kinh tế Hạ tầng

Quan Sơn, năm 2020.

Số: 114/TĐ-KTHT

Quan Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2020.

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**  
**Dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy,**  
**huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng**  
**bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng,**  
**Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn**

*Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn.*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 467/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1);*

*Căn cứ Văn bản số 2211/SKHĐT-KTNN ngày 27/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.*

*Phòng Kinh tế - Hạ tầng trình Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn với các nội dung chính sau:*

**I. Các nội dung chính của dự án đầu tư theo báo cáo đề xuất.**

1. Tên dự án: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.
4. Đối tượng thụ hưởng dự án: Nhân dân Bản Mùa Xuân và các vùng lân cận.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.



6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 5.000 triệu đồng (không bao gồm chi phí GPMB).

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

8. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 02 năm (2020 - 2021).

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn.

10. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho 114 hộ dân với 535 nhân khẩu tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

11. Quy mô đầu tư: Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy với chiều dài  $L=1,3\text{km}$  (điểm đầu từ  $\text{Km}0+00$  giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối tại  $\text{Km}1+300$  cuối thôn hướng đi về bản Xía Nội), trong đó:

- Phần đường: Đường giao thông nông thôn loại B (TCVN 10380:2014). Tốc độ thiết kế  $V_{tk} = 15\text{km/h}$ ; chiều rộng nền đường  $B_n = 5,0\text{m}$ ; chiều rộng mặt đường  $B_m = 3,5\text{m}$ ; kết cấu mặt đường BTXM M300.

- Phần công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế  $p=4\%$ .

## **II. Kết quả thẩm định:**

1. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư lập đầy đủ, đảm bảo theo quy định tại Điều 31, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

### **2. Nhận xét, đánh giá về các nội dung:**

2.1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

#### **1.1. Sự cần thiết đầu tư.**

Xã Sơn Thủy là xã miền núi cao biên giới và là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Quan Sơn, nằm cách trung tâm huyện 43km về phía tây. Diện tích đất tự nhiên  $131,75\text{km}^2$ , toàn xã có 684 hộ, 3132 khẩu. Thành phần dân tộc: Kinh chiếm 1,8%, Thái 76,1%, Mường 2,5%, Hmông 19,6% Mật độ dân số trung bình 23 người/ $\text{km}^2$ , phân bố không đồng đều. Lao động trong độ tuổi 1.163 người chủ yếu lao động sản xuất nông lâm nghiệp.

Bản Mùa Xuân thuộc xã Sơn Thủy là bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng 135 của Chính phủ, bản nằm cách trung tâm xã 20km. Toàn bản có 114 hộ với 535 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 95%, còn lại là dân tộc khác. Toàn bộ các hộ trong bản đều là hộ nghèo, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, đời sống của người dân nơi đây còn rất khó khăn, hiện tại bản vẫn chưa có điện chiếu sáng. Là bản có địa hình bị chia cắt mạnh bởi nhiều hệ thống sông suối, đồi núi. Đường từ trung tâm xã vào bản hiện tại là

đường đất với rất nhiều ổ voi, sinh lầy, độ dốc dọc nhiều đoạn >18% rất khó đi. Năm 2019 do ảnh của cơn bão số 3 đã xảy ra mưa to đến rất to, lũ ống, lũ quét trên các sông suối tràn về đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn toàn bản, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, diện tích đất ruộng bị vùi lấp, nhiều công trình hạ tầng đã bị hư hại nghiêm trọng, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Do đặc điểm sinh sống của đồng bào các dân tộc miền núi, thường làm nhà bên bờ sông suối và các triền núi cao, nên nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai khi có mưa lũ là rất cao.

Tuyệt đường đề xuất đầu tư nằm trong dự án Sắp xếp, ổn định dân cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn là tuyến đường nội thôn thuộc bản Mùa Xuân, có điểm đầu Km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có, điểm cuối tại Km2+00 cuối thôn hướng đi về bản Xí Nọi, xã Sơn Thủy.

Hiện trạng tuyến: Mặt đường hiện trạng là đường đất với nhiều ổ voi, ổ gà. Vào mùa mưa khu vực này thường xuất hiện lũ quét, địa hình bị chia cắt hoàn toàn, nền đường lầy lội, trơn trượt, sinh lún, việc giao thương qua lại của nhân dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên là hết sức cần thiết, từng bước ổn định dân cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại xã Sơn Thủy, giúp người dân giảm bớt được các khó khăn do tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố an ninh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn bản.

\* Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

Dự án được đầu tư xây dựng hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của huyện giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030.

### **3. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.**

Báo cáo đã nêu rõ mục đích đầu tư dự án, đồng thời xác định quy mô, phạm vi đầu tư sát với yêu cầu thực tiễn về điều kiện nguồn vốn, nhu cầu của nhân dân, có sự liên kết giữa dự án các công trình hiện tại.

### **4. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.**

Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư dự kiến 5.000.000.000 đồng; phù hợp với điều kiện lương nhân công, giá nhiên vật liệu ở thời điểm hiện nay tại khu vực dự án.

Về phân kỳ đầu tư: Do khối lượng dự án không lớn, đồng thời xác định tính cần thiết đầu tư xây dựng, việc xác định không phân kỳ đầu tư trong hồ sơ báo cáo đề xuất là phù hợp.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả.

Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: 02 năm (2020 – 2021).

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

Hồ sơ báo cáo đề xuất đã nêu rõ, đầy đủ các nội dung đánh giá tác động đến môi trường, xã hội, đồng thời xác định các giải pháp xử lý nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng tác động trong quá trình tiến hành thực hiện dự án.

### III. Kết luận và kiến nghị:

Trên cơ sở phân tích đánh giá các nội dung trong Hồ sơ Báo cáo đề xuất, để có cơ sở tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh Thanh Hóa, Phòng Kinh tế – Hạ tầng kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn xem xét trình UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên với những nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo, huyện Quan Sơn.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.

- Đối tượng thụ hưởng dự án: Nhân dân Bản Mùa Xuân và các vùng lân cận.

- Địa điểm thực hiện dự án: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn.

- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho 114 hộ dân với 535 nhân khẩu tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy với chiều dài  $L=1,3\text{km}$  (điểm đầu từ  $\text{Km}0+00$  giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối tại  $\text{Km}1+300$  cuối thôn hướng đi về bản Xía Nọi), trong đó:

+ Phần đường: Đường giao thông nông thôn loại B (TCVN 10380:2014). Tốc độ thiết kế  $V_{tk} = 15\text{km/h}$ ; chiều rộng nền đường  $B_n = 5,0\text{m}$ ; chiều rộng mặt đường  $B_m = 3,5\text{m}$ ; kết cấu mặt đường BTXM M300.

+ Phần công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế  $p=4\%$ .

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 5.000 triệu đồng (không bao gồm chi phí GPMB).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 4.111.250.000 đồng
- Chi phí QLDA: 109.733.000 đồng
- Chi phí TV ĐTXD: 407.981.598 đồng
- Chi phí khác: 37.833.347 đồng
- Chi phí dự phòng: 333.202.055 đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

- Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 02 năm (2020 - 2021).

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn xem xét, quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: KT&HT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Bá Chiến**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/SKHĐT-KTNN

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ  
Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn  
Thủy, huyện Quan Sơn thuộc Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do  
vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy,  
Na Mèo huyện Quan Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 4870/UBND-THKH ngày 20/4/2020 về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn; sau khi nghiên cứu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các hồ sơ tài liệu có liên quan, tổng hợp ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn như sau:

**Phần thứ nhất**

**TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

**I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 14/4/2020 của UBND huyện Quan Sơn về trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

3. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn



Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

## **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019.
2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
3. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
4. Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách.
5. Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách.
6. Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1).
7. Văn bản số 4870/UBND-THKH ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn.

## **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Dân tộc.
3. Hình thức thẩm định: Kiểm tra thực tế tại địa điểm đầu tư xây dựng công trình và lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị có liên quan.

## **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Công trình Đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thanh Hóa.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.
6. Địa điểm thực hiện: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 5.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

## II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Sau khi nhận được Tờ trình kèm hồ sơ dự án của UBND huyện Quan Sơn đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1989/SKHĐT-KTNN ngày 16/4/2020 đề nghị các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Dân tộc phối hợp kiểm tra thực tế công trình và tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án nêu trên; trên cơ sở hồ sơ đề xuất các đơn vị có ý kiến như sau:

**1. Sở Giao thông Vận tải:** (Văn bản số 1559/SGTVT-QLGTNT ngày 28/4/2020): Thống nhất chủ trương đầu tư như đề xuất của huyện. Vì quy mô dự án đường giao thông nông thôn có mặt cắt nền, mặt đường hẹp nên trong quá trình thiết kế thi công xây dựng chủ đầu tư dự án yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế xem xét các vị trí để xe ô tô có thể tránh khi đi ngược chiều trên tuyến đường.

**2. Sở Tài chính** (Văn bản số 1901/STC-ĐT ngày 23/4/2020):

- Về sự cần thiết: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn là thực sự cần thiết.

- Về nguồn vốn: Theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1).

- Về tổng mức đầu tư: Đề nghị UBND huyện Quan Sơn tham khảo, tính toán xác định chi phí TMĐT của công trình trên cơ sở các công trình đã và đang thi công lân cận trên địa bàn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

**3. Ban Dân tộc** (Văn bản số 247/BDT-KHTH ngày 24/4/2020):

Việc đầu tư công trình trên là cần thiết. Ban Dân tộc đề nghị điều chỉnh lại tên của dự án là: Dự án đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn.

### **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

#### **1. Sự cần thiết đầu tư dự án**

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Sơn, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 114 hộ với 535 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm 95% dân số và toàn bộ các hộ trong bản đều là hộ nghèo. Đây là vùng đặc biệt khó khăn cách trung tâm xã khoảng 20 km, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế: Chưa có điện, đường giao thông vào bản rất khó khăn (đường đất, độ dốc cao, vào mùa mưa, nền đường lầy lội, trơn trượt, sinh lún...) nên việc giao thương qua lại của nhân dân trong vùng gặp nhiều khó khăn. Để từng bước ổn định cuộc sống dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại xã Sơn Thủy, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trong vùng thì việc đầu tư tuyến đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn là cần thiết.

#### **2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định**

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do UBND huyện Quan Sơn lập đầy đủ và đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

#### **3. Sự phù hợp với các kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực**

Việc đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con các thôn bản vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương là phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quan Sơn.

#### **4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án**

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và mục II phần C Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ thì công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn thuộc dự án nhóm C.

#### **5. Các nội dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư**

##### **5.1. Tên dự án, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư**

a) Tên dự án: Thống nhất với ý kiến của Ban Dân tộc về sửa tên dự án trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư thành “Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp



xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn”.

b) *Mục tiêu đầu tư*: Thống nhất với mục tiêu đầu tư của dự án do UBND huyện Quan Sơn đề xuất, cụ thể: “Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho 114 hộ dân với 535 nhân khẩu tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

c) *Quy mô, nội dung đầu tư*:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với quy mô, nội dung đầu tư của dự án do UBND huyện Quan Sơn đề xuất, cụ thể: Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy với chiều dài 1,3 km (điểm đầu từ Km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối Km1+300 cuối thôn hướng đi về bản Xía Nọi), trong đó:

- Phần đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo TCVN10380:2014. Tốc độ thiết kế 15 km/h; Bm = 3,5 m; Bn = 5 m; kết cấu mặt đường BTXM M300.

- Công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế p = 4%.

d) *Địa điểm đầu tư*: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

## **5.2 Dự kiến tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công để thực hiện dự án**

a) *Về dự kiến tổng mức đầu tư*: UBND huyện Quan Sơn đề xuất tổng mức đầu tư của dự án là 5.000 triệu đồng là phù hợp với suất đầu tư của các công trình tương tự đã và đang triển khai trên địa bàn xã Sơn Thủy. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tổng mức đầu tư của dự án như đề nghị của UBND huyện Quan Sơn; tuy nhiên, đây mới chỉ là giá trị dự kiến, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư cần tính toán đầy đủ các nội dung, chi phí theo đúng quy định của pháp luật.

b) *Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn*:

- Về nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 là 5.000 triệu đồng theo văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách và Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng kinh phí GPMB (nếu có) do UBND huyện Quan Sơn chịu trách nhiệm.

- Khả năng cân đối vốn: Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ (5.000 triệu đồng) là đảm bảo khả năng cân đối vốn để thực hiện hoàn thành dự án theo tổng mức đầu tư chủ đầu tư đề xuất là 5.000 triệu đồng.

### **5.3 Về thời gian, tiến độ triển khai thực hiện dự án:**

Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị của UBND huyện Quan Sơn về thời gian thực hiện dự án “02 năm (2020 - 2021)”.

### **6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững**

- Dự án được đầu tư sẽ có tác động tích cực về mặt kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người nhân dân trong vùng, góp phần ổn định, phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dự án.

- Việc thi công xây dựng công trình sẽ có ảnh hưởng nhất định đến môi trường nhưng không lớn và không kéo dài mà chỉ mang tính chất tạm thời trong thời gian thi công. Do đó, đề nghị chủ đầu tư bổ sung các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu trong quá trình thi công dự án.

## **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá và phân tích các nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn, với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Sơn.

- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân tại bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nọi xã Sơn Thủy với chiều dài 1,3 km (điểm đầu từ Km0+00 giao với đường bê tông nội thôn hiện có đến điểm cuối Km1+300 cuối thôn hướng đi về bản Xía Nọi), trong đó:

+ Phân đường: Đường giao thông nông thôn loại B (TCVN10380:2014). Tốc độ thiết kế 15 km/h; Bm = 3,5 m; Bn = 5 m; kết cấu mặt đường BTXM M300.

+ Công trình thoát nước: Thiết kế vĩnh cửu bằng BT và BTCT, tải trọng thiết kế H13-X60; tần suất thiết kế  $p = 4\%$ .

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 5.000 triệu đồng (không bao gồm chi phí GPMB).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.
- Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 02 năm (2020 - 2021).

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư công trình đường giao thông từ bản Mùa Xuân đi bản Xía Nội xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn thuộc dự án sắp xếp, ổn định dân cư tự do vùng đồng bào dân tộc Mông tại các xã Trung Thượng, Sơn Thủy, Na Mèo huyện Quan Sơn đề nghị UBND huyện Quan Sơn khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để phù hợp với kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KTNN.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Hùng**

VIỆT NAM ★