

## BÁO CÁO

**Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Thanh Hóa**

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Thanh Hóa; Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các căn cứ pháp lý nêu trong dự thảo Nghị quyết mà UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/9/2020.

### II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

- Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.*”

*Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.*

- Dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 (thời điểm này chưa có Luật Đầu tư công) gồm 02 giai đoạn đầu tư; quá trình triển khai thực hiện dự án đến nay dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh nhiều lần với một số nội dung điều chỉnh như: tên dự án, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư. Dự án nêu trên đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 đến nay đã có một số nội dung thay đổi nên việc điều chỉnh một số nội dung của dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là cần thiết.

Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết nêu trên là đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### **III. NHẬN XÉT.**

#### **1. Khái quát chung về dự án:**

- Dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 21/9/2009; dự án được phân kỳ 02 giai đoạn đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án là 140.202 triệu đồng (giai đoạn 1 là 99.698 triệu đồng).

- Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 5061/QĐ-UBND ngày 27/12/2017, giá trị quyết toán là 165.057,8 triệu đồng.

- Giai đoạn 2 của dự án đã thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình chính nhưng chưa phê duyệt quyết toán; trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình tại Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 (tổng mức đầu tư là 35.941 triệu đồng); phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 (tổng mức đầu tư là 35.936,3 triệu đồng).

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh có Công văn số 16056/UBND-THKH về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án (bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; bể nước phục vụ PCCC và hệ thống chống mối hạng mục nhà hội trường biểu diễn) với tổng kinh phí dự kiến không quá 2.000 triệu đồng.

\* Như vậy, hiện nay tổng mức đầu tư của dự án là: **202.995** triệu đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán và dự toán là 200.995 triệu đồng, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh (vốn ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch và nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm). Còn 2.000 triệu đồng đề nghị bổ sung thêm, UBND tỉnh chưa phê duyệt dự toán.

#### **2. Một số nội dung của dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016):**

- Tên dự án: Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa.
- Tổng mức đầu tư của dự án là: 186.593 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách tỉnh 186.593 triệu đồng.

#### **3. Các nội dung của dự án UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh:**

- Điều chỉnh tên dự án là “*Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa*” thành “*Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa*”. Lý do, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa (theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng chính phủ).

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án từ 186.593 triệu đồng lên 202.995 triệu đồng (vốn ngân sách tỉnh là 202.995 triệu đồng).

- Kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án:

Tổng mức đầu tư của dự án đã điều chỉnh lên 202.995 triệu đồng; theo báo cáo của UBND tỉnh tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/9/2020 lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 197.223,8 triệu đồng, số vốn còn thiếu là của dự án là 5.771,2 triệu đồng (trong đó, số vốn còn lại của dự án chưa được bố trí là 3.771,2 triệu đồng; số vốn cần bố trí bổ sung mới 2.000 triệu đồng). Vì vậy, việc kéo dài thời gian bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 đến hết năm 2021 là cần thiết để thực hiện một số hạng mục bổ sung mới của giai đoạn 2.

\* Để đảm bảo điều kiện đưa dự án vào sử dụng đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư, làm cơ sở cho việc quyết toán vốn đầu tư của dự án và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các đề nghị của UBND tỉnh nêu tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/9/2020.

#### **IV. KIẾN NGHỊ:**

##### **1. Đối với HĐND tỉnh:**

Đề nghị HĐND tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Thanh Hóa như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 14/9/2020.

##### **2. Đối với UBND tỉnh:**


Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

##### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT, KTNS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Lại Thế Nguyên**