

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh**

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh như sau:

#### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các căn cứ pháp lý nêu tại dự thảo Nghị quyết mà UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 30/3/2021.

#### **II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT**

1. Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho dự án Đại lộ Đông – Tây TP Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Do các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên số vốn thuộc kế hoạch năm 2020 của dự án dự kiến không giải ngân hết 5.000 triệu đồng.

Trong khi đó, dự án Đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (GD1) đã được HĐND tỉnh bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 04/4/2019. Theo báo cáo của sở Tài chính, tổng mức đầu tư của dự án là 789.144 triệu đồng, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 542.500 triệu đồng và đề nghị được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án trên là 64.299 triệu đồng. Tuy nhiên dự án không được giao kế hoạch vốn năm 2020. Đến nay, dự án đã được thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, riêng hạng mục điện chiếu sáng chưa được triển khai hoàn thiện.

Do vậy, để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2021 theo quy định. Đồng thời, để tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa, việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án Đại lộ Đông – Tây TP Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A không giải ngân hết để bố trí cho dự án Đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (GD1), với số vốn 5.000 triệu đồng là cần thiết.

2. Khoản 7, Điều 67, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây:

- a) Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- b) Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương;
- c) Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.”.

Căn cứ quy định trên, việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết nêu trên là cần thiết và đúng quy định hiện hành của pháp luật.

### III. KIẾN NGHỊ

#### 1. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 30/3/2021.

#### 2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện của dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT, KTNS

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN



Lại Thế Nguyên



Phụ lục:

**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2021 CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH**

(Kèm theo báo cáo thẩm tra số 147/BC-HĐND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Số TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2020	Số vốn năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021	Số vốn điều chỉnh		Kế hoạch vốn năm 2020 sau khi điều chỉnh	Số vốn năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 sau khi điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Giảm (-)	Tăng (+)				
	Tổng số	90.000	66.469	5.000	5.000	90.000	66.469		
1	Dự án đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn	90.000	66.469	5.000		90.000	61.469		
-	Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến QL 1A	90.000	66.469	5.000		90.000	61.469	Sở Giao thông Vận tải	
2	Dự án đề nghị bổ sung kế hoạch vốn				5.000	5.000	5.000		
-	Đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (GD1)				5.000	5.000	5.000	Sở Giao thông Vận tải	Thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai thực hiện hạng mục chiếu sáng