

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41 /TTr-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình  
khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ  
tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Công văn số 645-CV/VPTU ngày 16/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 417/TTr-VP ngày 02/4/2021 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1521/SKHĐT-TĐ ngày 15/3/2021 và các hồ sơ liên quan).

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công

trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020, với các nội dung chính như sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

### **1. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

Dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/HĐND ngày 16/6/2020, với tổng mức đầu tư 14.000 triệu đồng, từ ngân sách tỉnh (nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm). Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính (khối lượng ước đạt khoảng 95%), cơ bản đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 và các sự kiện lớn của tỉnh. Tuy nhiên, còn một số hạng mục nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có trong dự án; một số thiết bị sân khấu đã cũ, không đồng bộ với các thiết bị mới; một số loại vật liệu, model thiết bị cần thay đổi đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 là cần thiết.

### **2. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

a) Về quy mô đầu tư: điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo thuộc hạng mục mái nhà, trần nhà, sân khấu hội trường lớn, hệ thống chiếu sáng, sân đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

b) Về tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: khoảng 14.520 triệu đồng.

c) Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. UBND tỉnh nhận được Công văn số 1303/VP-CN ngày 16/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

2. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27, điểm d khoản 2 Điều 34 Luật Đầu tư công.

3. Trên cơ sở báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 1521/SKHĐT-TĐ ngày 15/3/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 982/STC-QLNS.TTK ngày 03/3/2021; Sở Xây dựng tại Công văn số 1366/SXD-HĐXD ngày 08/3/2021).

4. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 và có Tờ trình số 417/TTr-VP ngày 02/4/2021 đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

5. Thực hiện Quy chế số 01-QC/TU ngày 06/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 645-CV/VPTU ngày 16/4/2021.

6. Dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 có dự kiến tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 14.520 triệu đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm C theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 17 và khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công.

#### **IV. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Tờ trình số 417/TTr-VP ngày 02/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
2. Báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1521/SKHĐT-TĐ ngày 15/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.
4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 (kèm theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

Sau khi HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



**Đỗ Minh Tuấn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 15**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;*

*Xét Tờ trình số ..../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020; báo cáo số ..../BC-HĐND ngày .... tháng ... năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 với các nội dung điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư: điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo thuộc hạng mục mái nhà, trần nhà, sân khấu hội trường lớn, hệ thống chiếu sáng, sân đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: khoảng 14.520 triệu đồng.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.

**Điều 2:** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày.... tháng... năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2; Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH****Đỗ Trọng Hưng**

UBND TỈNH THANH HÓA  
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173 /BCTĐ-STP

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2021

## **BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

**Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1574/SKHĐT-TĐ ngày 16/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020. Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

### **1. Về thẩm quyền ban hành văn bản:**

Ngày 16/6/2020, HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND. Đến nay, do tình hình thực tế của địa phương nên cần phải điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, khi điều chỉnh thì tổng mức đầu tư của dự án tăng từ 14.000 triệu đồng lên khoảng 14.520 triệu đồng.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 43 Luật Đầu tư năm 2019 thì: “*Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án*”.

Căn cứ quy định trên thì HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 là phù hợp và đúng thẩm quyền.

### **2. Về nội dung văn bản:**

- Tại Điều 1 dự thảo liệt kê các nội dung nhưng không thể hiện được sự điều chỉnh về Quy mô đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ

thực hiện dự án đã được quyết định tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND. Đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng và bố cục lại nội dung của Điều này như sau:

**“Điều 1.** Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 đã được quyết định tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 với các nội dung như sau:

“1. Quy mô đầu tư được điều chỉnh như sau:...

2. Dự kiến tổng mức đầu tư được điều chỉnh như sau:...”

- Về nội dung cụ thể của quy mô đầu tư điều chỉnh, tổng mức đầu tư điều chỉnh, nguồn vốn điều chỉnh, tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh: Các nội dung này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại văn bản số 1521/SKHĐT-TĐ ngày 15/3/2021, do vậy, Sở Tư pháp không có ý kiến tham gia về nội dung này.

### 3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày:

Dự thảo văn bản đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, XDVB.

**GIÁM ĐỐC**



**Bùi Đình Sơn**



ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 417 /TTr-VP

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020”

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Công văn số 16616/UBND-CN ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 1521/SKHĐT-TĐ ngày 15/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 173/BCTĐ-STP ngày 25/3/2021 của Sở Tư pháp về việc Báo cáo thẩm định Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Văn phòng UBND tỉnh kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020” với các nội dung chính sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.

2. Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

3. Loại dự án, nhóm: Công trình dân dụng, nhóm C.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Nằm trong khuôn viên Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa - Số 133 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

5. Tổng vốn thực hiện dự án sau điều chỉnh: Không quá 14.520 triệu đồng (*Mười bốn tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng*).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

- Ngày 16/6/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 254/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

- Ngày 10/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2726/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

- Dự án đã được triển khai thực hiện, đến nay, các hạng mục chính thuộc dự án đã hoàn thành (khối lượng ước đạt 95%), đã đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 và các sự kiện lớn của tỉnh. Tuy nhiên, có một số hạng mục nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp; một số thiết bị đã cũ, không đồng bộ với các thiết bị mới, hoạt động không

hiệu quả nhưng chưa có trong dự án được duyệt. Được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 16616/UBND-CN ngày 26/11/2020; trên cơ sở hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh đã lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án số 227/BC-VP gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định;

- Ngày 15/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1521/SKHĐT-TĐ báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương của dự án;

- Ngày 30/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

### III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Văn phòng UBND tỉnh số 372/BC-VP ngày 30/3/2021.

2. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 1521/SKHĐT-TĐ ngày 15/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Văn bản số 173/BCTĐ-STP ngày 25/3/2021 của Sở Tư pháp về việc Báo cáo thẩm định Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, QT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Chiến**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**VĂN PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 372 /BC-VP

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

**Dự án: Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

#### **1. Căn cứ lập đề xuất chủ trương đầu tư**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Công văn số 16616/UBND-CN ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 1521/SKHĐT-TĐ ngày 15/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020” với các nội dung chính sau:

## **I. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thanh Hóa.
4. Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Nằm trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị 25B - Số 133 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Không quá 14 tỷ đồng (*Mười bốn tỷ đồng*).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm).
8. Thời gian thực hiện: 02 năm (2020 - 2021).

## **II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN**

### **1. Sự cần thiết điều chỉnh**

Dự án “Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020” được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/HĐND ngày 16/6/2020; được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 với quy mô đầu tư bao gồm: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn (son lại toàn bộ tòa nhà; sửa chữa hệ thống trần nhà, mái nhà, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng....); son lại mặt ngoài khu nhà E; cải tạo lại các hệ thống sân đường nội bộ, công, tường rào và rãnh thoát nước; thay thế mới trạm biến áp và hệ thống màn hình LED; tổng mức đầu tư: 13.900 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính (khối lượng ước đạt khoảng 95%), cơ bản đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 và các sự kiện lớn của tỉnh.

Tuy nhiên, còn một số hạng mục nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có trong dự án; một số thiết bị sân khấu đã cũ, không đồng bộ với các thiết bị mới. Đồng thời, việc thay đổi một số loại vật liệu, model thiết bị đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. Do đó, việc bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo là cần thiết.

Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt (khoảng 520 triệu đồng), thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 16616/UBND-CN ngày 26/11/2020.

## 2. Quy mô đầu tư

- Sơn lại toàn bộ tòa nhà; sửa chữa hệ thống trần nhà, mái nhà, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng....; sơn lại mặt ngoài khu nhà E.

- Cải tạo lại các hệ thống sân đường nội bộ, cống, tường rào và rãnh thoát nước. Thay thế mới trạm biến áp và hệ thống màn hình LED.

\* **Hạng mục điều chỉnh:** Điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo thuộc hạng mục mái nhà, trần nhà, sân khấu hội trường lớn, hệ thống chiếu sáng, sân đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án

3.1. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh (làm tròn): 14.520 triệu đồng  
(Mười bốn tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng, thiết bị:	12.905.789.684 đồng;
+ Chi phí QLDA:	380.026.545 đồng;
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng,	1.021.789.969 đồng;
+ Chi phí khác :	220.271.901 đồng;
+ Chi phí dự phòng:	0 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm.

3.3. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn khác: Không

3.4. Các nguồn lực khác để thực hiện dự án: Không.

## 4. Nội dung khác:

a) Các nội dung sau không thay đổi khi thực hiện điều chỉnh dự án:

- Các điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư;
- Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư;
- Địa điểm đầu tư;
- Tác động về môi trường, xã hội;


- Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội;
- Các giải pháp tổ chức thực hiện.

b) Các nội dung, hạng mục công trình khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.

Văn phòng UBND tỉnh kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, QT.



Nguyễn Văn Chiến

**BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH**

Dự án: Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác  
thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020  
(Kèm theo Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số /BC-VP ngày / /2021 của Văn phòng UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Giá trị được duyệt tại Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10/07/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị được duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-VP ngày 29/01/2021 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh	Giá trị phát sinh	Tổng mức đầu tư sau phát sinh
I	<b>CHI PHÍ XÂY DỰNG</b>	9.220.299.000	11.956.798.684	678.787.000	12.905.789.684
II	<b>CHI PHÍ THIẾT BỊ</b>	2.740.815.000		270.204.000	
III	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>	352.091.701	352.091.701	27.934.844	380.026.545
IV	<b>CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG</b>	941.090.349	965.008.180	56.781.789	1.021.789.969
1	Chi phí kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng công trình xây dựng	99.470.000	99.470.000		99.470.000
2	Chi phí khảo sát	11.208.000	11.208.000		11.208.000
3	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	377.663.447	377.663.447	27.803.115	405.466.562
4	Chi phí thẩm tra thiết kế	23.788.371	29.287.435	2.200.000	31.487.435
5	Chi phí thẩm tra dự toán	23.050.748	28.379.298	2.200.000	30.579.298
6	Chi phí lập HSMT xây lắp và đánh giá HSDT xây lắp	39.831.692	49.900.000		49.900.000
7	Chi phí lập HSMT xây lắp và đánh giá HSDT thiết bị	10.058.791			



8	Chi phí thẩm định giá thiết bị	30.000.000	30.000.000		30.000.000
9	Chi phí giám sát thi công xây lắp	302.886.822	339.100.000	22.298.152	363.678.674
10	Chi phí giám sát thi công thiết bị	23.132.479		2.280.522	
<b>V</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>199.416.911</b>	<b>199.469.570</b>	<b>27.496.962</b>	<b>220.271.901</b>
1	Chi phí kiểm tra của cơ quan QLNN	55.070.331	55.070.331		55.070.331
2	Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	2.660.000	2.660.000	18.413.142	21.073.142
3	Chi phí thẩm định: HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	8.382.090	10.900.000		10.900.000
4	Chi phí thẩm định: HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị	2.491.650			
5	Chi phí bảo hiểm công trình	7.376.239	7.376.239	543.030	7.919.269
6	Chi phí kiểm tra, phê duyệt quyết toán	26.663.000	26.663.000	1.846.160	28.509.160
7	Chi phí kiểm toán	96.773.600	96.800.000	6.694.631	96.800.000
<b>VI</b>	<b>CHI PHÍ DỰ PHÒNG</b>	<b>538.148.518</b>	<b>518.492.865</b>		<b>0</b>
	<b>Tổng cộng (làm tròn)</b>	<b>13.991.861.000</b>	<b>13.991.861.000</b>	<b>1.061.205.000</b>	<b>14.520.000.000</b>

Số: 1521 /SKHĐT-TĐ

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH**

**Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020**

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 228/TTr-VP ngày 22/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020; sau khi nghiên cứu hồ sơ, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Xây dựng (có văn bản kèm theo); Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên như sau:

**Phần thứ nhất**  
**TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

**I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình số 228/TTr-VP ngày 22/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh;
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 227/BC-VP ngày 22/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh;
3. Các tài liệu khác có liên quan.

**II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;
4. Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

5. Văn bản số 16616/UBND-CN ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng.
3. Hình thức thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Văn bản số 982/STC-QLNS.TTK ngày 03/3/2021, Sở Xây dựng tại Văn bản số 1366/SXD-HĐXD ngày 08/3/2021.

## **Phần thứ hai Ý KIẾN THẨM ĐỊNH**

### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN THEO HỒ SƠ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

#### **1. Thông tin chung của dự án theo các quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt**

Dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 với các nội dung chính như sau:

1.1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020;

1.2. Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh.

1.3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 25B, khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 và các sự kiện lớn của tỉnh.

1.4. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn, bao gồm: Sơn lại toàn bộ tòa nhà; sửa chữa hệ thống trần nhà, mái nhà, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng... Sơn lại mặt ngoài khu nhà E. Cải tạo lại các hệ thống sân đường nội bộ, công, tường rào và rãnh thoát nước. Thay thế mới trạm biến áp và hệ thống màn hình LED.

1.5. Địa điểm đầu tư: Nằm trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị 25B, số 133 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

1.6. Tổng mức đầu tư: Không quá 14.000 triệu đồng.

1.7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm.

1.8. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

## **2. Tình hình thực hiện dự án**

Dự án đã được giao 11.900 triệu đồng kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách tỉnh. Đến nay, các hạng mục chính thuộc dự án đã hoàn thành (khối lượng ước đạt 95%), cơ bản đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 và các sự kiện lớn của tỉnh. Tuy nhiên, có một số hạng mục nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp; một số thiết bị đã cũ, không đồng bộ với các thiết bị mới, hoạt động không hiệu quả nhưng chưa có trong dự án được duyệt. Để phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo.

## **II. ĐỀ XUẤT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ**

Tại Tờ trình số 228/TTr-VP ngày 22/02/2021, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên với các nội dung sau:

1. Quy mô đầu tư: Điều chỉnh bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo thuộc hạng mục mái nhà, trần nhà, sân khấu hội trường, hệ thống chiếu sáng, sân đường nội bộ và các công trình hạ tầng; điều chỉnh vật liệu phân trần nhà, model một số thiết bị (đèn âm trần, màn hình LED).

2. Tổng mức đầu tư: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ: Không quá 14.000 triệu đồng thành: Khoảng 14.520 triệu đồng (tăng khoảng 520 triệu đồng).

3. Nguồn vốn: Phần vốn bổ sung (520 triệu đồng) được bố trí từ nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh.

## **III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP**

Trên cơ sở Tờ trình số 228/TTr-VP ngày 22/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020; Sở Tài chính, Sở Xây dựng đã có ý kiến tham gia như sau:

1. Sở Tài chính (Văn bản số 982/STC-QLNS.TTK ngày 03/3/2021):

Thông nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nguồn kinh phí còn lại để thực hiện dự án sẽ được giao sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn chi quản lý hành chính trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

2. Sở Xây dựng (Văn bản số 1366/SXD-HĐXD ngày 08/3/2021):

Thông nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư. Khái toán tổng mức đầu tư điều chỉnh được chủ đầu tư xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

#### **IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH**

##### **1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

Dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/HĐND ngày 16/6/2020; được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 với quy mô đầu tư bao gồm: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn (sơn lại toàn bộ tòa nhà; sửa chữa hệ thống trần nhà, mái nhà, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng...); sơn lại mặt ngoài khu nhà E; cải tạo lại các hệ thống sân đường nội bộ, công, tường rào và rãnh thoát nước; thay thế mới trạm biến áp và hệ thống màn hình LED; tổng mức đầu tư: 13.900 triệu đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính (khối lượng ước đạt khoảng 95%), cơ bản đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 và các sự kiện lớn của tỉnh. Tuy nhiên, còn một số hạng mục nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có trong dự án; một số thiết bị sân khấu đã cũ, không đồng bộ với các thiết bị mới. Đồng thời, việc thay đổi một số loại vật liệu, model thiết bị đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. Do đó, việc bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo là cần thiết. Việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nêu trên làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt (khoảng 520 triệu đồng), thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 16616/UBND-CN ngày 26/11/2020.

##### **2. Sự phù hợp của quy mô, dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh**

###### **2.1 Về quy mô đầu tư**

Theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, quy mô đầu tư dự án được duyệt là: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn (sơn lại toàn bộ tòa nhà; sửa chữa hệ thống trần nhà, mái nhà, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng...); sơn lại mặt ngoài khu nhà E; cải tạo lại các hệ thống sân đường nội bộ, công, tường rào và rãnh thoát nước; thay thế mới trạm biến áp và hệ thống màn hình LED.

Tại Tờ trình số 228/TTr-VP ngày 22/02/2021, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị bổ sung khối lượng một số công việc vào các hạng mục đã được duyệt, cụ thể: Điều chỉnh khối lượng một số công việc cải tạo thuộc hạng mục mái nhà, trần nhà, sân khấu hội trường, hệ thống chiếu sáng, sân đường và các công trình

hạ tầng; điều chỉnh vật liệu phần trần nhà, model một số thiết bị (đèn âm trần, màn hình LED).

Lý do điều chỉnh: Trong quá trình triển khai thực hiện, khối lượng công việc cải tạo, sửa chữa các hạng mục thực tế lớn hơn so với thiết kế được duyệt; một số hạng mục nhỏ đã hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có trong dự án; một số thiết bị sân khấu đã cũ, không đồng bộ với các thiết bị mới, hoạt động không hiệu quả.

Để hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh trong tương lai; nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án thì việc điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng công việc vào các hạng mục là phù hợp.

## **2.2 Về dự kiến tổng mức đầu tư**

Theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thì tổng mức đầu tư của dự án là không quá 14.000 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh, bổ sung nội dung, quy mô đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định khoảng 14.520 triệu đồng (tăng 520 triệu đồng). Phần chi phí điều chỉnh được xác định trên cơ sở khái toán được lập, phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong quá lập, trình phê duyệt điều chỉnh BCKTKT công trình, đề nghị chủ đầu tư rà soát, tính toán cụ thể các hạng mục bổ sung, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư.

## **3. Nguồn vốn bổ sung và khả năng cân đối vốn**

Văn phòng UBND tỉnh đề xuất nguồn vốn bổ sung (khoảng 520 triệu đồng) từ nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm là phù hợp và đã được Sở Tài chính thống nhất tham mưu UBND tỉnh giao số vốn còn thiếu sau khi dự án hoàn thành và được phê duyệt quyết toán tại Văn bản số 982/STC-QLNS.TTK ngày 03/3/2021.

## **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Kết luận**

Trên cơ sở đánh giá và phân tích các nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 với các nội dung như sau:

- Quy mô đầu tư: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn, bao gồm: Sơn lại toàn bộ tòa nhà; sửa chữa hệ thống trần nhà, mái nhà, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng.... Sơn lại mặt ngoài khu nhà E. Cải tạo lại các hệ thống sân đường nội bộ, công, tường rào và rãnh thoát nước. Thay thế mới trạm biến áp và hệ thống màn hình LED. Điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số công việc cải tạo thuộc hạng mục mái nhà, trần nhà, sân khấu hội trường lớn, hệ thống chiếu sáng, sân đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

- Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh: Khoảng 14.520 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Phần vốn bổ sung (khoảng 520 triệu đồng) được bố trí từ nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm.
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh.

## 2. Kiến nghị

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TĐ.



GIÁM ĐỐC

Lê Minh Nghĩa

TỈNH ỦY THANH HÓA  
VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Số 645 -CV/VPTU

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số  
hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm  
Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa

Kính gửi: - Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;  
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Nhận được Công văn số 73/BCS-UBND ngày 12/4/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020; sau khi xem xét, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Thông nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn số 73/BCS-UBND ngày 12/4/2021. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ liên quan, trình HĐND tỉnh.

Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban chức năng của HĐND tỉnh thẩm tra đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đỗ Quốc Cảnh





Văn phòng UBND tỉnh

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

UBND TỈNH THANH HÓA SỐ 254/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**ĐẾN** Số: 254/NQ-HĐND  
Ngày: 22/6/20  
Chuyên: .....  
Số và ký hiệu HS: .....

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA  
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12**

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020; Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 01 tháng 6 năm 2020 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020, với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn và một số hạng mục công trình khác thuộc Trung tâm Hội nghị 25B phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 25B, khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX năm 2020 và các sự kiện lớn của tỉnh.

4. Quy mô đầu tư: Sửa chữa, cải tạo hội trường lớn, bao gồm: Sơn lại toàn bộ tòa nhà; sửa chữa hệ thống trần nhà, mái nhà, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng... Sơn lại mặt ngoài khu nhà E. Cải tạo lại các hệ thống sân đường nội bộ, công, tường rào và rãnh thoát nước. Thay thế mới trạm biến áp và hệ thống màn hình LED.

5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư: Không quá 14.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn chi mua sắm, sửa chữa trong chi quản lý hành chính hàng năm).

8. Địa điểm thực hiện dự án: Nằm trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị 25B, số 133 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2 năm (2020 – 2021).

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khoá XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2; Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Chiến**