

Số: /TTr-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân
kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và
vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

I. VẤN ĐỀ TRÌNH

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2445/TTr-STC ngày 12/3/2026 và Công văn số 2710/STC-THQH ngày 18/3/2026, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
- Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;
- Nghị quyết số 160/2024/QH15 ngày 13/11/2024 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025;
- Các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1500/QĐ-TTg ngày 30/11/2024 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán, kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo

dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương; số 2495/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023;

- Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 612/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025; số 613/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thanh Hóa.

2. Cơ sở thực tiễn

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, kết thúc niên độ ngân sách năm 2025, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 giao cho các dự án từ nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn nước ngoài còn lại chưa giải ngân là 954.026,07 triệu đồng; căn cứ tiến độ thực hiện dự án và nhu cầu sử dụng vốn, một số chủ đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án.

III. THẨM QUYỀN

1. Thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 quy định:

*“2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, **Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách trung ương**, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đối với vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau đây:*

- a) Dự án quan trọng quốc gia;*
- b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;*
- c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;*
- d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được;*
- đ) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;*
- e) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.*

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Chủ

tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về danh mục, mức vốn ngân sách được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài.”.

Do đó, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026 của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Các bước đã thực hiện

- Sở Tài chính đã có Công văn số 1205/STC-THQH ngày 02/02/2026; Công văn số 1907/STC-THQH ngày 27/02/2026 gửi các chủ đầu tư rà soát, đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026.

- Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026, báo cáo UBND tỉnh tại Tờ trình số 2445/TTr-STC ngày 12/3/2026 và Công văn số 2710/STC-THQH ngày 18/3/2026.

- UBND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với nội dung đề xuất của Sở Tài chính.

2. Các bước thực hiện tiếp theo

- Trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.
- Sau khi HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

V. NỘI DUNG TRÌNH PHƯƠNG ÁN

1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025

1.1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 là 1.561.018,34 triệu đồng¹; số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026 là 606.992,27 triệu đồng; số vốn còn lại chưa giải ngân là 954.026,07 triệu đồng; trong đó:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn trong nước) là 1.208.013,34 triệu đồng; số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026 là 484.685,82 triệu đồng; số vốn còn lại chưa giải ngân là 723.327,52 triệu đồng.

¹ Không bao gồm kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 (từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024) để đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới được bổ sung và giao tại Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND tỉnh; vốn dự bị động viên nguồn ngân sách trung ương.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn nước ngoài (nguồn ODA) là 353.005,00 triệu đồng; số vốn đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026 là 122.306,45 triệu đồng; số vốn còn lại chưa giải ngân là 230.698,55 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo)

1.2. Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025:

Một số dự án bị ảnh hưởng bởi thời tiết do trong năm 2025 gặp mưa nhiều, cùng với tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu dẫn đến chậm tiến độ thực hiện; một số dự án gặp nhiều khó khăn về công tác GPMB (liên quan đến chính sách bồi thường đất vườn, ao trên cùng thửa đất ở); một số dự án được UBND tỉnh giao vốn vào cuối năm (Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 10/10/2025), đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục đầu tư nên chưa thể giải ngân giải ngân hết số vốn được giao.

2. Đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn trung ương và nguồn vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026 như sau:

- Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026 của 06 dự án với tổng số vốn là 948.241,51 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2026.

(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo)

VI. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Sở Tài chính đã lấy ý kiến của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Sở Tư pháp có ý kiến việc Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định là đúng thẩm quyền tại Báo cáo thẩm định số 44/BCTĐ-STP ngày 16/3/2026.

VII. HỒ SƠ TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026.

2. Báo cáo thẩm định số 44/BCTĐ-STP ngày 16/3/2026 của Sở Tư pháp.

3. Tờ trình số 2445/TTr-STC ngày 12/3/2026, Công văn số 2710/STC-THQH ngày 18/3/2026 của Sở Tài chính về việc đề nghị trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026.

VIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA UBND TỈNH

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương và

vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, THĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Anh

PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2025
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/nguồn vốn	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 còn lại đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Chủ đầu tư
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CỘNG		1.561.018,34	606.992,27	954.026,07	
I	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		1.208.013,34	484.685,82	723.327,52	
-	Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh	7978396	2.000,00	1.447,46	552,54	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
-	Bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (Nhóm dự án số 3, giai đoạn 1).	7928896	3.000,00	1.190,03	1.809,97	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
-	Đường giao thông ngã ba Bù Đôn + Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân (thuộc dự án đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô).	7010262	357,00	357,00	-	Sở Xây dựng
-	Đường giao thông ngã ba Điền Lư + Lương Ngoại + Lương Trung + Lương Nội + Cẩm Quý, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (thuộc dự án đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô).	7035075	8.000,00	8.000,00	-	Sở Xây dựng
-	Đường giao thông từ Khu công nghiệp Bim Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn + Hoằng Hóa	7846723	252.069,00	57.195,16	194.873,84	Sở Xây dựng
-	Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Trầu, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn)	7436431	10.000,00	10.000,00	-	Sở Nông nghiệp và Môi trường
-	Đường cứu hộ, cứu nạn liên thôn xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn)	7262671	6.071,10	6.071,10	-	Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa (nay là Chi cục thủy lợi)

STT	Danh mục dự án/nguồn vốn	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 còn lại đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Chủ đầu tư
1	2	3	4	5	6	7
-	Đường cứu hộ, cứu nạn đi qua 4 xã Thọ Tiến, Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn	7262678	1.900,00	1.900,00	-	Chi cục đề điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa (nay là Chi cục thủy lợi)
-	Đường cứu hộ, cứu nạn đi qua 3 xã Thắng Thọ, Thắng Long, Vạn Thiện, huyện Nông Cống	7262687	1.300,00	1.300,00	-	Chi cục đề điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa (nay là Chi cục thủy lợi)
-	Xử lý sạt lở đề tá sông Mã đoạn từ K3+125+K3+897,5 xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc.	7434468	5.000,00	5.000,00	-	Chi cục đề điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa (nay là Chi cục thủy lợi)
-	Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 + Khu kinh tế Nghi Sơn.	7928662	17.000,00	11.215,68	5.784,32	Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa (nay là Ban QLDA ĐTXD Nghi Sơn)
-	Đường nối cao tốc Bắc + Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.	7928664	803.273,00	291.584,96	511.688,04	Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa (nay là Ban QLDA ĐTXD Nghi Sơn)
-	Kè chống sạt lở bờ hữu đề sông Chu đoạn K37+300 đến K38+900 xã Thiệu Minh, Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa (UBND huyện Thiệu Hóa chuyển tiếp, bàn giao)	7492537	4.311,21	4.311,00	0,21	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn.	7927534	12.000,00	12.000,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bim Sơn (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Đường cứu hộ, cứu nạn nhân dân vùng ven biển huyện Hoằng Hóa (do UBND huyện Hoằng Hóa chuyển tiếp)	7269013	1.800,00	1.800,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn.		19.510,00	19.510,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)

STT	Danh mục dự án/nguồn vốn	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 còn lại đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Chủ đầu tư
1	2	3	4	5	6	7
-	Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Bai Bồng xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy (UBND huyện Cẩm Thủy bàn giao, chuyển tiếp)	7445864	5.301,03	5.301,00	0,03	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cẩm Thủy (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá)
-	Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành (UBND huyện Thạch Thành bàn giao, chuyển tiếp)	7212144	6.990,00	6.990,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạch Thành (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (UBND huyện Vĩnh Lộc bàn giao, chuyển tiếp)	7447425	7.000,00	7.000,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đá Kẽm, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (UBND huyện Vĩnh Lộc bàn giao, chuyển tiếp)	7447424	11.000,00	11.000,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối Đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung.	7928895	642,00	642,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Đường giao thông phục vụ công tác cứu hộ cho các xã Trung Thượng và Trung Tiến, huyện Quan Sơn.	7276045	6.600,00	6.600,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá)
-	Đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng ngập lụt 3 xã Hà Dương, Hà Vân, Hà Thanh, huyện Hà Trung	7268347	700,00	700,00	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
-	Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung.	7929043	22.189,00	13.570,43	8.618,57	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)

STT	Danh mục dự án/nguồn vốn	Mã dự án	Kế hoạch vốn năm 2025	Số vốn năm 2025 giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 còn lại đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Chủ đầu tư
1	2	3	4	5	6	7
II	VỐN NƯỚC NGOÀI		353.005,00	122.306,45	230.698,55	
-	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực + Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vay vốn WB.	7629551	49.800,00	49.800,00	-	Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa (nay là Ban QLDA ĐTXD Nghi Sơn)
-	Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vay vốn AFD.	7630175	303.205,00	72.506,45	230.698,55	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
	+ <i>Vốn đưa vào cân đối ngân sách Trung ương</i>		290.965,00	69.532,47	221.432,53	
	+ <i>Vốn viện trợ không hoàn lại</i>		12.240,00	2.973,98	9.266,02	

**PHỤ LỤC II: ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
VÀ NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI NĂM 2025 SANG NĂM 2026**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026			Chủ đầu tư
						Số vốn năm 2025 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026		Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026	
						Tổng số	Trong đó: thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15: Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ		1.385.736,00	437.494,49	948.241,51	948.241,51	948.241,51		
I	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		1.082.531,00	364.988,04	717.542,96	717.542,96	717.542,96		
1	Đường giao thông từ KCN Bim Sơn đến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa	7846723	252.069,00	57.195,16	194.873,84	194.873,84	194.873,84	- Trong năm 2025 do ảnh hưởng của thời tiết, trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nên việc thi công dự án liên tục bị gián đoạn, thời gian phải tạm dừng dài, nên các nhà thầu không thể đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng để hoàn thành trong năm 2025. - Do yếu tố kỹ thuật (xử lý nền đất yếu): Việc thiếu vật liệu đắp nền đường ảnh hưởng đến tiến độ đắp gia tải nền đường các đoạn xử lý nền đất yếu làm kéo dài thời gian chờ lún. - Công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; đến nay, vẫn còn một số vị trí chưa bàn giao mặt bằng thi công tại các đoạn Km9+800 - Km10+090 (nút giao với QL.10), Km12+550 - Km12+910 (nút giao với ĐT.524) thuộc địa phận xã Nga Sơn. - Trong quá trình thi công, một số thời điểm nhà thầu thi công bị suy giảm về năng lực so với thời điểm lựa chọn nhà thầu nên chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và nguyên, nhiên, vật liệu và nhân sự theo đúng hồ sơ dự thầu dẫn tới tiến độ thi công chậm, không đáp ứng tiến độ thực hiện, dẫn đến không thể giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2025.	Sở Xây dựng

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026			Chủ đầu tư
						Số vốn năm 2025 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026		Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026	
						Tổng số	Trong đó: thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15: Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn	7928664	803.273,00	291.584,96	511.688,04	511.688,04	511.688,04	- Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB (chính sách bồi thường đất vườn, ao trên cùng thửa đất ở; di chuyển đường ống nước thô thuộc Tuyến số 2). - Điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều làm gián đoạn quá trình thi công; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục công trình.	Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa (nay là Ban QLDA ĐTXD Nghi Sơn)
3	Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung.	7929043	22.189,00	13.570,43	8.618,57	8.618,57	8.618,57	- Năm 2025 điều kiện thời tiết bất lợi (mưa bắt đầu từ tháng 5/2025 đến tháng 11/2025, lũ xuất hiện liên tục từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025) dẫn đến tiến độ thi công bị đình trệ. - Tình trạng khan hiếm vật liệu đất đắp, cát, đá xây dựng và giá cả tăng cao đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công công trình. - Khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB tại các xã nơi có dự án đi qua ảnh hưởng đến tiến độ thi công.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hà Trung (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
4	Bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (Nhóm dự án số 3, giai đoạn 1)	7928896	3.000,00	1.190,03	1.809,97	1.809,97	1.809,97	Dự án mới được giao vốn theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh . Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thanh toán cho các công việc hoàn thành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thi công nên chưa thể giải ngân đối với kế hoạch vốn còn lại.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương và vốn nước ngoài năm 2025 sang năm 2026			Chủ đầu tư
						Số vốn năm 2025 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026		Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026	
						Tổng số	Trong đó: thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15: Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa	7978396	2.000,00	1.447,46	552,54	552,54	552,54	Dự án mới được giao vốn theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND tỉnh . Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thanh toán cho các công việc hoàn thành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định để triển khai thi công nên chưa thể giải ngân đối với kế hoạch vốn còn lại.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
II	VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)		303.205,00	72.506,45	230.698,55	230.698,55	230.698,55		
1	Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vay vốn AFD.	7630175	303.205,00	72.506,45	230.698,55	230.698,55	230.698,55	- Năm 2025 thời tiết bất lợi (mưa bắt đầu từ tháng 5/2025 đến tháng 11/2025, lũ xuất hiện liên tục từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025) dẫn đến tiến độ thi công bị đình trệ. - Công tác GPMB có nhiều khó khăn, vướng mắc, một số vị trí chậm bàn giao mặt bằng (khu vực cầu giao thông số 01 trên tuyến đường số 01, các tuyến đường số 01, 02, 03 và 04...) làm ảnh hưởng tiến độ thi công. - Tình trạng khan hiếm vật liệu đất đắp, cát, đá xây dựng và giá cả tăng cao đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công công trình. - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn có nội dung cần rà soát, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
-	+ Vốn đưa vào cân đối ngân sách Trung ương		290.965,00	69.532,47	221.432,53	221.432,53	221.432,53		
	+ Vốn viện trợ không hoàn lại		12.240,00	2.973,98	9.266,02	9.266,02	9.266,02		