

Số: /TTr-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

I. VẤN ĐỀ TRÌNH

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2211/TTr-STC ngày 06/3/2026, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025).

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

- Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 cho các địa phương;

- Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 710/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (lần 2); số 711/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025, tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (lần 2);

- Các Quyết định của UBND tỉnh: Số 4119/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (lần 2); số 4120/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025, tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (lần 2).

2. Cơ sở thực tiễn

Tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội với số vốn 2.139.500 triệu đồng. Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, HĐND, UBND tỉnh đã phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2025 chi tiết cho các dự án tại Nghị quyết số 711/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 và Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 30/12/2025.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, đến ngày 31/01/2026, số vốn kế hoạch năm 2025 giao cho các dự án từ nguồn vốn nêu trên còn lại chưa giải ngân là 2.118.334,569 triệu đồng; do đó, các chủ đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án.

III. THẨM QUYỀN

Theo điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15:

“b) *Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:*

2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, **Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách trung ương**, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đối với vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau đây:

- a) Dự án quan trọng quốc gia;
- b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;
- c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;
- d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được;
- đ) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;
- e) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về danh mục, mức vốn ngân sách được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài.”.

Do đó, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn năm 2025 sang năm 2026 của các dự án được giao kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025) thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Các bước đã thực hiện

- Sở Tài chính có Công văn số 1205/STC-THQH ngày 02/02/2026 gửi các chủ đầu tư rà soát, đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026.

- Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025), dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và gửi Sở Tư pháp xin ý kiến.

- Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 30/BCTĐ-STP ngày 06/3/2026, Sở Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh tại Tờ trình số 2211/TTr-STC ngày 06/3/2026.

- UBND tỉnh đã nghe báo cáo, cho ý kiến đối với nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại Phiên họp ngày 12/3/2026.

2. Các bước thực hiện tiếp theo

- Trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.
- Sau khi HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

V. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15

- Tổng kế hoạch vốn được HĐND tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch vốn năm 2025¹ cho 14 dự án là: 2.139.500 triệu đồng.
- Số vốn năm 2025 đã giải ngân đến 31/01/2026 là: 21.165,431 triệu đồng
- Số vốn năm 2025 còn lại chưa giải ngân: 2.118.334,569 triệu đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025: Các dự án mới được giao kế hoạch vốn năm 2025 tại Nghị quyết số 711/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 của HĐND tỉnh và Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh; một số dự án triển khai mới đang thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, nên chưa giải ngân hết số vốn được giao.

2. Phương án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 các dự án sử dụng nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15, như sau:

- Tổng số vốn (14 dự án): 2.118.334,569 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện và giải ngân: Đến hết ngày 31/12/2026.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

VI. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Sở Tài chính đã lấy ý kiến của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025). Sở Tư pháp có ý kiến việc Sở Tài chính tham

¹ Tại Nghị quyết số 711/NQ-HĐND ngày 27/12/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025, tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (lần 2).

muu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết là phù hợp và đúng thẩm quyền.

VII. HỒ SƠ TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025).

2. Báo cáo thẩm định số 30/BCTĐ-STP ngày 06/3/2026 của Sở Tư pháp.

3. Tờ trình số 2211/TTr-STC ngày 06/3/2026 của Sở Tài chính về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025).

VIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA UBND TỈNH

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025), làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, THĐT, KTTC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Anh

Phụ lục: ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH NĂM 2025 SANG NĂM 2026 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU ĐỀ ĐẦU TƯ TRỞ LẠI CHO TỈNH THANH HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2021/QH15 NGÀY 13/11/2021 CỦA QUỐC HỘI (ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1568/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2025)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Số vốn năm 2025 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026			Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026	Cam kết thời gian giải ngân hết vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Chủ đầu tư
						Tổng số	Trong đó: thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024; được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				
							Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ		2.139.500	21.165,431	2.118.334,569	2.118.334,569	424.313,386	1.694.021,183			
I	Các hoạt động kinh tế		2.139.500	21.165,431	2.118.334,569	2.118.334,569	424.313,386	1.694.021,183			
1	Lĩnh vực giao thông		1.676.584	11.683,251	1.664.900,749	1.664.900,749		1.664.900,749			
a	Dự án khởi công mới năm 2025		1.676.584	11.683,251	1.664.900,749	1.664.900,749		1.664.900,749			
1	Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoàng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn	7789780	966.724	1.000,000	965.724,000	965.724,000		965.724,000	Ngày 24/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông
2	Cầu Đò Dừa, đường Đông Tây 1, khu kinh tế Nghi Sơn	8167520	244.700	2.753,235	241.946,765	241.946,765		241.946,765	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông
3	Đầu tư xây dựng cầu Thạch Luyện, xã Trường Lâm	8167517	103.325	2.251,175	101.073,825	101.073,825		101.073,825	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Số vốn năm 2025 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026			Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026	Cam kết thời gian giải ngân hết vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Chủ đầu tư
						Tổng số	Trong đó: thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024; được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				
							Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Cầu Bò và cầu thôn Bò Lăn trên đường tỉnh Thanh Tân - Bò Lăn (ĐT.529)	8167519	84.459	2.000,413	82.458,587	82.458,587		82.458,587	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông
5	Cầu Đá Đen đường tỉnh Sim - TT Bến Sung - Thanh Tân (ĐT.520)	8167518	40.624	1.113,988	39.510,012	39.510,012		39.510,012	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông
6	Cầu Lương Bình, phường Trúc Lâm	8172498	70.000	446,503	69.553,497	69.553,497		69.553,497	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp
7	Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ (ĐT.525) đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đồ Trạp (Km1+500 - Km6+200)	8172496	44.500	412,244	44.087,756	44.087,756		44.087,756	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp
8	Dự án đầu tư xây dựng cầu Chay bắc qua Kênh Than, phường Tĩnh Gia	8172495	35.000	375,310	34.624,690	34.624,690		34.624,690	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Số vốn năm 2025 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026			Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026	Cam kết thời gian giải ngân hết vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Chủ đầu tư
						Tổng số	Trong đó: thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024; được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				
							Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Dự án nâng cấp cải tạo đường Âu Cơ, phường Hải Linh	8172494	35.000		35.000,000	35.000,000		35.000,000	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp
10	Nâng cấp tuyến đường tỉnh Thanh Tân - Bò Lăn (ĐT.529) đoạn từ Km7+500-Km9+100 thuộc địa phận xã Thanh Kỳ	8171531	52.252	1.330,383	50.921,617	50.921,617		50.921,617	Ngày 26/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông
2	Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản		30.000	879,566	29.120,434	29.120,434		29.120,434			
a	Dự án triển khai mới năm 2025		30.000	879,566	29.120,434	29.120,434		29.120,434			
1	Nâng cấp tuyến đê hữu sông Thị Long đoạn từ K9+900 đến K10+627 và đoạn từ K12+507 đến K13+557 phường Ngọc Sơn	8168905	30.000	879,566	29.120,434	29.120,434		29.120,434	Ngày 23/12/2025 mới được phê duyệt dự án, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT
3	Lĩnh vực khu kinh tế và khu công nghiệp		432.916	8.602,614	424.313,386	424.313,386	424.313,386				
a	Dự án hoàn thành sau năm 2025		432.916	8.602,614	424.313,386	424.313,386	424.313,386				
1	Đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia	7629551	195.825		195.825,000	195.825	195.825		Dự án được giao vốn ngày 30/12/2025	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD Nghi Sơn

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Mã dự án đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025	Kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2026	Số vốn năm 2025 đến hết ngày 31/01/2026 chưa giải ngân	Số vốn năm 2025 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026			Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/01/2026	Cam kết thời gian giải ngân hết vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026	Chủ đầu tư
						Tổng số	Trong đó: thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024; được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15				
							Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng	Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn	7790733	208.091		208.091,000	208.091	208.091		Dự án được giao vốn ngày 30/12/2025	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD Nghi Sơn
3	Di dân sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường	7971953	29.000	8.602,614	20.397,386	20.397,386	20.397,386		Dự án được giao vốn ngày 30/12/2025	Cam kết giải ngân hết trước 31/12/2026	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp