

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5272 /SKHĐT-CNDV

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2018

V/v bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL1A đi Khu du lịch Hải Tiên, huyện Hoàng Hóa.

UBND TỈNH THANH HÓA

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 31710

Ngày: 08/10/18

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 116/LC/UBND-CN ngày 24/9/2018 về việc giao tham mưu giải quyết các kiến nghị đề xuất của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII; sau khi nghiên cứu đề nghị của cử tri, ý kiến tham gia của Sở Tài chính (có văn bản tham gia ý kiến kèm theo) và các quy định có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:


Dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL1A đi Khu du lịch Hải Tiên, huyện Hoàng Hóa (giai đoạn 1) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 10/3/2016, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 với tổng mức đầu tư 333.330 triệu đồng; nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng là 149.840 triệu đồng; ngân sách huyện, nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất của các hộ tái định cư và nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Hoàng Tiên, Hoàng Ngọc, Hoàng Đạo và huy động hợp pháp khác để thực hiện phần kinh phí tăng thêm. Đến nay, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn 60 tỷ đồng (45 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh) và đã thi công hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc; theo kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt thì giai đoạn 2019 – 2020 dự án còn được bố trí 75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Đây là dự án nhóm B được triển khai thực hiện từ năm 2016, theo quy định có thể bố trí vốn đến năm 2020; song đây là tuyến đường huyết mạch kết nối đến khu du lịch Hải Tiên cần được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để phục vụ phát triển du lịch của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ căn cứ vào tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương thông báo cho Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng năm 2019 để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đủ vốn để dự án có thể hoàn thành trong năm 2019.

Kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CNDV.



Hoàng Văn Hùng

