

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

Số: 149 /TTr-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 về việc phê duyệt đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Hệ thống y tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các Bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 5364/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc điều chỉnh quy mô giường bệnh và số lượng người làm việc của các bệnh viện công lập tỉnh Thanh Hóa thực hiện cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020;

Theo đề nghị của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tại Tờ trình số 170/TTr-BVM ngày 16/9/2020 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5509/SKHĐT-VX ngày 16/9/2020 và các hồ sơ liên quan).

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Sự cần thiết phải đầu tư

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa là bệnh viện hạng II, quy mô giường bệnh đến năm 2020 là 180 giường bệnh (trong đó: 120 giường bệnh kế hoạch và 60 giường bệnh tăng thêm theo cơ chế tự chủ) theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; nhưng cơ sở vật chất của bệnh viện mới chỉ đáp ứng được quy mô 150 giường bệnh. Hiện tại, các khu nhà Khoa Dược và Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh (02 tầng) và khu nhà Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh và Khoa dinh dưỡng (02 tầng) được xây dựng khoảng từ năm 1999 - 2004, đến nay đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh. Mặt khác, hiện nay bệnh viện đang triển khai một số kỹ thuật mới, hiện đại như ghép giác mạc; thành lập ngân hàng ghép giác mạc, mở rộng các chuyên ngành điều trị dị tật về mắt như thêm khoa Phẫu thuật thẩm mỹ... Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân đối với chuyên ngành mắt, góp phần giảm tải cho tuyến trên; đồng thời góp phần thực hiện Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 thì việc đầu tư nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa là phù hợp và cần thiết.

2. Sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển ngành

Việc đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa là phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008, số 92/QĐ-TTg ngày 9/10/2013; phù hợp với Quy hoạch phát triển phát triển hệ thống y tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 19/01/2009; Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các Bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 và Quyết định số 5364/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc điều chỉnh quy mô giường bệnh và số lượng người làm việc của các bệnh viện công lập tỉnh Thanh Hóa thực hiện cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020.

3. Các thông tin chung của dự án

3.1. Tên dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

3.2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa

3.3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị.

3.4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Khối nhà Khám bệnh - Cận Lâm sàng - Dinh dưỡng và các phòng chức năng: 07 tầng + 01 tầng trệt (đề xe) + tum thang (80m²) + Mái che đưa ra (70m²) với diện tích sàn khoảng 3.650m² và công trình phụ trợ cùng hạ tầng kỹ thuật kèm theo để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng quy mô 180 giường bệnh.

3.5. Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên khu đất thuộc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

3.6. Nhóm dự án: nhóm B.

3.7. Dự kiến tổng mức đầu tư: không quá 62,9 tỷ đồng.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án nêu trên được xác định trên cơ sở suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 và các công trình có tính chất tương tự đã triển khai trên địa bàn tỉnh; phương pháp xác định tổng mức đầu tư phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

3.8. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh bố trí 80% tổng mức đầu tư (khoảng 50,3 tỷ đồng) từ nguồn vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021-2025.

- Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Mắt đảm nhận 20% tổng mức đầu tư (khoảng 12,6 tỷ đồng).

3.9. Dự kiến thời gian thực hiện: 04 năm (2021 - 2024).

4. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

- Việc thực hiện dự án sẽ có ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh công trường, tuy nhiên chỉ mang tính chất tạm thời trong thời gian thi công dự án và chủ đầu tư đã đề xuất các biện pháp đảm bảo môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

- Dự án được triển khai xây dựng đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm tỷ lệ

bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị, góp phần với ngành y tế của tỉnh chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. UBND tỉnh nhận được Công văn số 99/CV-BVM ngày 25/5/2020 của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa về việc xin lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa; UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu chủ trương đầu tư dự án.

2. Trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã giao Bệnh viện Mắt Thanh Hóa lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án, theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công.

3. Trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 5509/SKHĐT-VX ngày 16/9/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 4693/STC-QLNS.TTK ngày 11/9/2020; Sở Xây dựng tại Công văn số 5561/SXD-HĐXD ngày 10/9/2020; Sở Y tế tại Công văn số 2874/SYT-KHTC ngày 09/9/2020). Nội dung báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

4. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và có Tờ trình số 170/TTr-BVM ngày 16/9/2020 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

5. Dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa có dự kiến tổng mức đầu tư không quá 62,9 tỷ đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm B theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 170/TTr-BVM ngày 16/9/2020 của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

2. Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Công văn số 5509/SKHĐT-VX ngày 16/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

4. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa (kèm theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.


Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (đề b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế;
- Bệnh viện Mắt Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

Số: /NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư dự án
Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa; báo cáo thẩm tra số.../BC-HĐND ngày tháng ... năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Khối nhà Khám bệnh - Cận Lâm sàng - Dinh dưỡng và các phòng chức năng: 07 tầng + 01 tầng trệt (để xe) + tum thang (80m²) + Mái che đưa ra (70m²) với diện tích sàn khoảng 3.650m²

và công trình phụ trợ cùng hạ tầng kỹ thuật kèm theo để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng quy mô 180 giường bệnh.

5. Dự kiến tổng mức đầu tư: không quá 62,9 tỷ đồng.

6. Nhóm dự án: nhóm B.

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh bố trí 80% tổng mức đầu tư (khoảng 50,3 tỷ đồng) từ nguồn vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021-2025.

- Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Mắt đảm nhận 20% tổng mức đầu tư (khoảng 12,6 tỷ đồng).

8. Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

9. Thời gian thực hiện: 04 năm (2021 - 2024).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày... tháng... năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế;
- Bệnh viện Mắt Thanh Hóa;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Chiến

Số: 556 /BCTĐ-STP

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá

Kính gửi: Sở Tài chính

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 4690/STC-QLNS.TTK ngày 11/9/2020 của Sở Tài chính về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá. Sau khi nghiên cứu dự thảo văn bản, căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

1. Về thẩm quyền ban hành văn bản:

Khoản 7, Điều 17, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định:

“7. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này”.

Dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá là dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn Ngân sách tỉnh. Do vậy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với dự án này là phù hợp và đúng thẩm quyền.

2. Về nội dung văn bản:

- Về tên gọi, đề nghị sửa lại là *“Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá”* cho phù hợp với mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Khoản 2, Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định *“Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm,*

thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực hiện”. Tuy nhiên, dự thảo văn bản chưa quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung.

- Đề nghị bỏ “Tên chủ đầu tư” tại Khoản 2, Điều 1 của dự thảo văn bản cho phù hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh và mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

- Về các nội dung cụ thể của dự án đã được Sở Tài chính thẩm định tại văn bản số 4693/STC-QLNS.TTK ngày 11/9/2020 do vậy, Sở Tư pháp không có ý kiến tham gia.


3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày:

Dự thảo văn bản đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định.

Kính chuyển Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, XDVB.

GIÁM ĐỐC

Bùi Đình Sơn

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 8154 Ngày 17/09/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5509 /SKHĐT-VX

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Kính gửi: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12828/UBND-THKH ngày 15/9/2020 về việc giao đầu mối, hoàn chỉnh nội dung tờ trình và chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Khóa XVII; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi nghiên cứu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, kèm theo Tờ trình số 166/TTr-BVM ngày 11/9/2020 của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên; xem xét, tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở Xây dựng, Y tế và kết quả thẩm định của Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số Tờ trình số 166/TTr-BVM về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa ngày 11/9/2020 của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

2. Báo cáo số đề xuất chủ trương đầu tư của dự án Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

3. Các tài liệu liên quan khác.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019.

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

3. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

4. Căn cứ Văn bản số 12028/UBND-THKH ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư dự án nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

5. Các tài liệu khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

- Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Y tế, Sở tài chính, Sở Xây dựng.
- Hình thức tổ chức thẩm định: Tổng hợp ý kiến tham gia thẩm định của các sở đã gửi về Sở Tài chính, Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên của Sở tài chính.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thanh Hóa
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Thanh Hóa
5. Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên khu đất thuộc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
7. Quy mô đầu tư: xây dựng mới Khối nhà Khám bệnh - Cận Lâm sàng - Dinh dưỡng và các phòng chức năng: 07 tầng + 01 tầng trệt (để xe) + tum thang (80m²) + Mái che đua ra (70m²) với diện tích sàn khoảng 3.650m² và công trình phụ trợ cùng hạ tầng kỹ thuật kèm theo để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng quy mô 180 giường bệnh.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 62.867 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
 - Vốn ngân sách tỉnh: 50.294 triệu đồng, tương đương 80% tổng mức đầu tư.
 - Vốn sự nghiệp Bệnh viện: 12.573 triệu đồng, tương đương 20% tổng mức đầu tư.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề thẩm định: Y tế.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024
11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Trên cơ sở ý kiến tham gia thẩm định của các sở đã gửi về Sở Tài chính, Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến tham gia cụ thể như sau:

1. Sở Y tế (Văn bản số 2874/SYT-KHTC ngày 09/9/2020): Thống nhất với các nội dung đề xuất của Bệnh viện Mắt.

2. Sở Xây dựng (Văn bản số 5561/SXD-HĐXD ngày 10/9/2020): Thống nhất sự cần thiết, quy mô đầu tư, địa điểm và vị trí đầu tư; Về tổng mức đầu tư: Phương pháp lập tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện (cụ thể là tham khảo dự án Khu điều trị Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc); tuy nhiên đề nghị tham khảo thêm các công trình đã thực hiện như: Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn, Bệnh viện Phụ sản tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh,... để có cơ sở tính tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp.

3. Sở Tài chính (Văn bản thẩm định số 4693/STC-QLNS.TTK ngày 11/9/2020): Thống nhất sự cần thiết đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa là bệnh viện hạng II, theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thì quy mô giường bệnh đến năm 2020 là 180 giường bệnh (trong đó: 120 giường bệnh kế hoạch và 60 giường bệnh tăng thêm theo cơ chế tự chủ); tuy nhiên, cơ sở vật chất của bệnh viện mới chỉ đáp ứng được quy mô 150 giường bệnh. Mặt khác, các khu nhà Khoa Dược và Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh (02 tầng) và khu nhà Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh và Khoa dinh dưỡng (02 tầng) được xây dựng khoảng từ năm 1999 - 2004 nên đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh. Hiện nay, bệnh viện đang triển khai một số kỹ thuật mới, hiện đại như ghép giác mạc; thành lập ngân hàng ghép giác mạc, mở rộng các chuyên ngành điều trị dị tật về mắt như thêm khoa Phẫu thuật thẩm mỹ... Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân đối với chuyên ngành mắt, góp phần giảm tải cho tuyến trên, góp phần thực hiện đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 thì việc đầu tư Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa là phù hợp và cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầy đủ theo quy định tại Điều 31, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Thành phần hồ sơ đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực

Việc đầu tư Dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa do Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đề xuất là phù hợp với Quy hoạch phát triển phát triển hệ thống y tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt tại các Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg

ngày 22/2/2008, số 92/QĐ-TTg ngày 9/10/2013; Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 và số 5364/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thì dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa thuộc dự án nhóm B.

5. Nhận xét, đánh giá các nội dung chủ yếu của hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư:

5.1. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị.

- Quy mô đầu tư: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Bệnh viện Mắt đề nghị xây dựng mới Khôi nhà Khám bệnh - Cận Lâm sàng - Dinh dưỡng và các phòng chức năng: 07 tầng + 01 tầng trệt (để xe) + tum thang (80m²) + Mái che đưa ra (70m²) với diện tích sàn khoảng 3.650m² và công trình phụ trợ cùng hạ tầng kỹ thuật kèm theo để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng quy mô 180 giường bệnh là phù hợp với quy mô giường bệnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên khu đất thuộc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

5.2. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện dự án

- *Dự kiến tổng mức đầu tư:* Chủ đầu tư dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 62.867 triệu đồng; trong đó chi phí xây dựng công trình mới 35.040 triệu đồng (bình quân 9,6 triệu đồng/m² sàn) được tính toán theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, cụ thể tính theo suất vốn đầu tư xây dựng được quy định tại Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng và các công trình có tính chất tương tự đã triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Như vậy tổng mức đầu tư của dự án khoảng 62,9 tỷ đồng (làm tròn số) và được Sở Xây dựng xác định phù hợp và có thể xem xét, chấp nhận được trong bước xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đây mới là giá trị dự kiến, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư cần tính toán đầy đủ các nội dung, chi phí theo đúng quy định của pháp luật.

- *Nguồn vốn đầu tư:*

+ Ngân sách tỉnh 80% tổng mức đầu tư (khoảng 50,3 tỷ đồng) từ nguồn vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021-2025;

+ Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Mắt đảm nhận 20% tổng mức đầu tư (khoảng 12,6 tỷ đồng).

- Về khả năng cân đối nguồn vốn: Căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn sự nghiệp y tế ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Mắt (Văn bản cam kết đối ứng vốn số 161/CV-BVM ngày 01/9/2020). Như vậy tổng mức đầu tư của dự án khoảng 62,9 tỷ đồng là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

5.3. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư

Chủ đầu tư đề xuất thời gian thực hiện dự án trên trong 3 năm (Năm 2021 - 2024). Đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là không quá 4 năm (Năm 2021-2024).

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

- Việc thực hiện dự án sẽ có ảnh hưởng nhất định đến môi trường xung quanh công trường, tuy nhiên chỉ mang tính chất tạm thời trong thời gian thi công dự án và chủ đầu tư đã đưa ra các biện pháp đảm bảo môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

- Dự án được triển khai xây dựng đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị, góp phần với ngành y tế của tỉnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Trên cơ sở đánh giá và phân tích các nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị.
4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Khối nhà Khám bệnh - Cận lâm sàng - Dinh dưỡng và các phòng chức năng: 07 tầng + 01 tầng trệt (để xe) + tum thang (80m²) + Mái che đưa ra (70m²) với diện tích sàn khoảng 3.650m² và công trình phụ trợ cùng hạ tầng kỹ thuật kèm theo để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng quy mô 180 giường bệnh.
5. Nhóm dự án : Nhóm B.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Không quá 62,9 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư:

+ Ngân sách tỉnh bố trí 80% tổng mức đầu tư (khoảng 50,3 tỷ đồng) từ nguồn vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021-2025;

+ Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Mắt đảm nhận 20% tổng mức đầu tư (khoảng 12,6 tỷ đồng)

8. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên khu đất thuộc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

9. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.


2. Kiến nghị

Đề nghị Bệnh viện Mắt Thanh Hóa nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến thẩm định nêu trên và ý kiến tham gia của các ngành (*Sở Tài chính đã gửi cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa*), hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án trên theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (để phối hợp);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trịnh Xuân Phú

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án:
Xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa**

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 21/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 2545/UBND-THKH ngày 23/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020;

Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt phương án xác định mục tiêu, quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Mắt Thanh Hoá thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ công văn số: 12028/UBND-THKH ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư dự nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Căn cứ Báo cáo số: 4693/STC-QLNS.TTK ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài chính về việc Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa;

Căn cứ Báo cáo kết quả Thẩm định số: 5509/SKHĐT-VX ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa;

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

- 1. Tên dự án:** Xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
- 2. Nhóm dự án:** Dự án nhóm B.
- 3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** HĐND tỉnh Thanh Hóa.
- 4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
- 5. Chủ đầu tư:** Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
- 6. Đối tượng thụ hưởng dự án:** Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
- 7. Địa điểm thực hiện dự án:** Trong khuôn viên khu đất thuộc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
- 8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:** 62.867.983.000 VNĐ

(Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ tám trăm sáu bảy triệu chín trăm tám ba nghìn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	40.388.000.000 đồng;
+ Chi phí thiết bị:	9.396.000.000 đồng;
+ Chi phí QLDA:	1.146.389.745 đồng;
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:	4.156.415.960 đồng;
+ Chi phí khác:	548.577.515 đồng;
+ Chi phí dự phòng:	7.232.599.819 đồng;
+Làm tròn:	62.867.983.000 VNĐ

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh bố trí: 80% tổng mức đầu tư (khoảng 50,3 tỷ đồng); vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021- 2025.
- Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Mắt đảm nhận 20% tổng mức đầu tư (khoảng 12,6 tỷ đồng).

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

11. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm, từ năm 2021- 2024

12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa báo cáo tại Công văn số 99/CV-BVM ngày 25/5/2020 về việc Xin lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3625/SKHĐT-VX ngày 25/5/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2880/STC-QLNS.TTK ngày 10/6/2020, Sở Xây dựng tại Công văn số 3490/SXD-HĐXD ngày 11/6/2020, Sở Y tế tại Công văn số 1670/SYT-KHTC ngày 11/6/2020); Công văn số 12028/UBND-THKH ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Sở Tài chính hướng dẫn Bệnh viện Mắt Thanh Hóa lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình duyệt theo quy định.

2. Việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là khoảng 62,9 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí tính đầu tư 80% (khoảng 50,3 tỷ đồng) từ nguồn vốn sự nghiệp y tế giai đoạn 2021- 2025 và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện 20% (khoảng 12,6 tỷ đồng).


III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.



Phạm Văn Dung