

TỜ TRÌNH

Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Công văn số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về thiết kế chi tiết các công trình và mẫu phác thảo tượng đài, thuộc Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

Theo đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc tại Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 02/12/2020 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/10/2020, số 7349/SKHĐT-VX ngày 02/12/2020 và các hồ sơ liên quan).

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2019. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư dự án theo Kết luận số 45-KL/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có các Văn bản số 5473-CV/TU ngày 24/02/2020 và số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020 về việc thiết kế chi tiết các công trình và mẫu phác thảo tượng đài, theo đó bổ sung các yếu tố lịch sử để gắn kết văn hóa Hoa Lộc, nhất là các họa tiết, hoa văn gồm cổ Hoa Lộc với khu di tích, nhà quản lý, đón tiếp và trưng bày; bổ sung giải pháp kết nối hạ tầng giao thông từ khu di tích đến các trục đường lớn phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, nên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên là cần thiết và thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

2.1. Tên dự án: Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

2.2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc.

2.3. Mục tiêu đầu tư: Tri ân và tôn vinh chiến công vẻ vang của Trung đội dân quân gái Anh hùng xã Hoa Lộc; xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

2.4. Quy mô đầu tư: Tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn; Tượng đài; Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày; công chính, công phụ; biển giới thiệu di tích; sân đường; nhà vệ sinh; san nền, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.

Quy mô điều chỉnh của dự án nêu trên là phù hợp với chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020.

2.5. Nhóm dự án: B

2.6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 74.969 triệu đồng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh được tính toán dựa trên suất vốn đầu tư và các công trình có tính chất tương tự đang triển khai thực hiện trên địa bàn, phương pháp xác định tổng mức đầu tư phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2.7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 37.000 triệu đồng (nguồn vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021 - 2025); vốn ngân sách huyện Hậu Lộc 10.000 triệu đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 27.969 triệu đồng.

2.8. Địa điểm đầu tư: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

2.9. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2023

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020 và chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị ngày 19/9/2020 và ngày 01/12/2020, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Hậu Lộc hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Trên cơ sở báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND huyện Hậu Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/10/2020, số 7349/SKHĐT-VX ngày 02/12/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính Công văn số 5648/STC-ĐT ngày 26/10/2020 và số 4252/STC-ĐT ngày 21/8/2020; Sở Xây dựng tại Công văn số 6683/SXD-HĐXD ngày 26/10/2020 và số 5183/SXD-HĐXD ngày 21/8/2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3630/SVHTTDL-DSVH ngày 22/10/2020 và số 2779/SVHTTDL-DSVH ngày 20/8/2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5809/STNMT-QLĐĐ ngày 21/8/2020).

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hậu Lộc đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 và có Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 02/12/2020 đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

4. Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc có dự kiến tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 74.969 triệu đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm B, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định tại khoản 1 Điều 34, khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công.

IV. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện Hậu Lộc.

2. Báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/10/2020, số 7349/SKHĐT-VX ngày 02/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (kèm theo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).

Sau khi HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.


Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

Số: /NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử
Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái
xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 14**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày
06 tháng 4 năm 2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 quy
định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;*

*Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2020 của UBND
tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử
Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện
Hậu Lộc; báo cáo thẩm tra số.../BC-HĐND ngày tháng ... năm 2020 của
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc.

3. Mục tiêu đầu tư: Tri ân và tôn vinh chiến công vẻ vang của Trung đội dân quân gái Anh hùng xã Hoa Lộc; xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân.

4. Quy mô đầu tư: Tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn; Tượng đài; Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày; công chính, công phụ; biên giới thiệu di tích; sân đường; nhà vệ sinh; san nền, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.

5. Nhóm dự án: B

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 74.969 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 37.000 triệu đồng (nguồn vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025); vốn ngân sách huyện Hậu Lộc 10.000 triệu đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 27.969 triệu đồng.

8. Địa điểm đầu tư: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

9. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2023.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Điều 3: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày... tháng... năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 684 /BCTĐ-STP

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài
Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 6723/SKHĐT-VX ngày 10/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

1. Về thẩm quyền ban hành văn bản:

Tại Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó*”.

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2019. Tuy nhiên, hiện nay có thay đổi về nội dung của quyết định chủ trương đầu tư cụ thể là điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ 21.883 triệu đồng lên 74.969 triệu đồng nên nhóm dự án đã bị thay đổi từ dự án nhóm C lên dự án nhóm B.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 thì Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Do vậy, căn cứ các quy định trên thì HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc là phù hợp và đúng thẩm quyền.

2. Về nội dung văn bản:

- Đây là dự thảo văn bản điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (dự án này đã được quyết định chủ trương đầu tư). Tuy nhiên, dự thảo văn bản không thể hiện rõ các nội dung cần điều chỉnh mà nhắc lại một số nội dung không điều chỉnh như mục tiêu đầu tư, địa điểm đầu tư là chưa phù hợp. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại và chỉ quy định những nội dung nào cần điều chỉnh trong dự thảo Nghị quyết này.

- Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định tại văn bản số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/10/2020, do vậy Sở Tư pháp không có ý kiến tham gia về nội dung này.

3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày:


Dự thảo đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, XDVB.

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Bùi Đình Sơn

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc

Kính gửi: UBND huyện Hậu Lộc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được các Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 13/8/2020 và số 148/TTr-UBND ngày 07/10/2020 của UBND huyện Hậu Lộc trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc; sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các đơn vị có liên quan và căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 13/8/2020 và số 148/TTr-UBND ngày 07/10/2020 của UBND huyện Hậu Lộc;
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
3. Các tài liệu liên quan khác.

Hồ sơ dự án về cơ bản đủ điều kiện thẩm định theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13;
2. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
3. Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/ 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;
4. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

5. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

6. Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

7. Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

8. Căn cứ Văn bản số 3937/UBND-VX ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế chi tiết các công trình và mẫu phác thảo tượng đài Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

9. Căn cứ Văn bản số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về thiết kế chi tiết các công trình và mẫu phác thảo tượng đài, thuộc Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

10. Căn cứ Văn bản số 9120/UBND-VX ngày 09/7/2020 về việc giao thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

11. Căn cứ Văn bản số 4957/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hình thức thẩm định: Kiểm tra thực tế tại hiện trường và lấy ý kiến tham gia thẩm định bằng văn bản.

Phần thứ hai Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 với các nội dung:

1. Tên dự án: Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc;
3. Mục tiêu đầu tư: Tái hiện mô hình Trận địa Đông Ngàn nhằm tri ân và tôn vinh chiến công vẻ vang của Trung đội dân quân gái anh hùng xã Hoa Lộc; đồng thời, xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân;
4. Quy mô đầu tư: Phục hồi, tái hiện mô hình trận địa đơn vị nữ anh hùng Đông Ngàn; xây dựng Tượng đài và phù điêu; sân, bãi đỗ xe, trang thiết bị, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật;
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;
6. Nhóm dự án: C
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 21.883 triệu đồng;
8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích do địa phương quản lý) hỗ trợ 3.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện, ngân sách xã, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 18.883 triệu đồng;
9. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 3 năm (2019 - 2021).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư; trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, Thường trực Tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung của dự án tại các Văn bản số 5473-CV/TU ngày 04/3/2020 và số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 13/8/2020, UBND huyện Hậu Lộc đã có Tờ trình số 112/TTr-UBND (kèm theo hồ sơ), trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo thẩm định số 5338/SKHĐT-VX ngày 10/9/2020 báo cáo UBND tỉnh; UBND tỉnh đã có Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 15/9/2020, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, tại phiên họp ngày 19/9/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã giao UBND huyện Hậu Lộc nghiên cứu điều chỉnh chất liệu đá thi công tượng đài, Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày và điều chỉnh giám TMĐT của dự án.

III. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Tại Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 07/10/2020, UBND huyện Hậu Lộc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với các nội dung:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án:
 - Bổ sung hạng mục Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày; bỏ hạng mục phù điêu; điều chỉnh, bổ sung các hạng mục sân, đường và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy mô dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

tại các Văn bản số 5473-CV/TU ngày 04/3/2020 và số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020;

- Điều chỉnh chất liệu thi công Tượng đài từ đá Granite sang đá xanh Thanh Hóa và chất liệu thi công Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày từ gỗ lim sang bê tông giả gỗ theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 19/9/2020;

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 21.883 triệu đồng lên 74.969 triệu đồng (tăng 53.086 triệu đồng so TMĐT ban đầu);

3. Điều chỉnh nhóm dự án: Nhóm B;

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 44.980 triệu đồng (60%); vốn ngân sách huyện 7.500 triệu đồng (10%); vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 22.489 triệu đồng (30%).

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2020-2023.

IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Sau khi nhận được Tờ trình kèm hồ sơ dự án của UBND huyện Hậu Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 6218/SKHĐT-VX ngày 19/10/2020, đề nghị các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên. Ý kiến tham gia của các đơn vị cụ thể như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn bản số 2779/SVHTTDL-DSVH ngày 20/8/2020 và số 3630/SVHTTDL-DSVH ngày 22/10/2020): Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được UBND huyện Hậu Lộc lập đảm bảo đầy đủ, đúng nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9120/UBND-VX ngày 09/7/2020.

2. Sở Xây dựng (Văn bản số 5183/SXD-HĐXD ngày 21/8/2020 và số 6683/SXD-HĐXD ngày 26/10/2020): (1) Về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại các Văn bản số 5473-CV/TU ngày 04/3/2020 và số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020. (2) Về quy mô điều chỉnh: Phương án thiết kế, quy mô đầu tư dự án phù hợp chủ trương đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại Văn bản số 5473-CV/TU ngày 04/3/2020. (3). Về sơ bộ TMĐT: Theo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, chi phí xây dựng trong TMĐT được xác định theo dữ liệu suất vốn đầu tư, tuy nhiên đề nghị cần làm rõ cơ sở xác định cho phù hợp với thời điểm xác định; một số chi phí đang tạm tính chưa có cơ sở như chi phí nội thất, phân mỹ thuật, cây xanh.

3. Sở Tài chính (Văn bản số 4252/STC-ĐT ngày 21/8/2020 và số 5648/STC-ĐT ngày 26/10/2020): Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa

Lộc, huyện Hậu Lộc đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại Văn bản số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh (60%), đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn; đối với nguồn vốn ngân sách huyện (10%) và vốn XHH (30%), đề nghị chủ đầu tư có cam kết về kế hoạch vốn và bổ sung làm rõ khả năng huy động vốn.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Do diện tích đất thực hiện dự án không thay đổi so với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không lấy lại ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5809/STNMT-QLĐĐ ngày 21/8/2020 như sau: Dự án có diện tích thực hiện khoảng 1,66 ha; nguồn gốc là đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất chuyên trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân và đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Hoa Lộc quản lý. Vị trí phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 (chức năng là đất di tích lịch sử). Việc sử dụng đất thực hiện dự án (0,93) ha có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 09/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thông nhất các nội dung báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của UBND huyện Hậu Lộc; đề nghị UBND huyện Hậu Lộc đưa việc sử dụng đất của dự án (phần còn lại) vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện giao đất theo quy định.

V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 19/3/2019; Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư dự án theo Kết luận số 45-KL/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có các Văn bản số 5473-CV/TU ngày 04/3/2020 và số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020 về việc thiết kế chi tiết các công trình và mẫu phác thảo tượng đài, theo đó bổ sung các yếu tố lịch sử để gắn kết văn hóa Hoa Lộc, nhất là các họa tiết hóa văn gồm cô Hoa Lộc với khu di tích, nhà quản lý, đón tiếp và trưng bày; bổ sung giải pháp kết nối hạ tầng giao thông từ khu di tích đến các trục đường lớn phục vụ nhân dân và du khách tham quan nên việc điều chỉnh chủ trương dự án nêu trên là cần thiết.

Dự án thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 9120/UBND-VX ngày 09/7/2020.

2. Sự phù hợp của quy mô, dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh

2.1. Về quy mô đầu tư điều chỉnh

Quy mô đầu tư điều chỉnh của dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại Văn bản số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020; UBND huyện Hậu Lộc đề xuất quy mô đầu tư điều chỉnh dự án giữ nguyên theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư lần 1 (đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 5338/SKHĐT-VX ngày 10/9/2020; UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 15/9/2020), trong đó: Thay đổi chất liệu thi công Tượng đài từ đá Granite sang đá xanh Thanh Hóa và chất liệu thi công Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày từ gỗ lim sang bê tông giả gỗ theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 19/9/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với quy mô điều chỉnh của dự án theo đề nghị của UBND huyện Hậu Lộc, cụ thể như sau: Tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn; Tượng đài; Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày; cổng chính, cổng phụ; biển giới thiệu di tích; sân đường; nhà vệ sinh; san nền, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.

2.2. Về dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, sơ bộ TMĐT của dự án là 74.969 triệu đồng (tăng 53.086 triệu đồng so với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 19/3/2019) và giảm 17.384 triệu đồng so với chủ trương đầu tư đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 5338/SKHĐT-VX ngày 10/9/2020 do điều chỉnh chất liệu đá thi công Tượng đài và chất liệu thi công Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày (*chi tiết có phụ biểu kèm theo*).

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án được tính toán theo suất vốn đầu tư và các công trình có tính chất tương tự đang triển khai thực hiện trên địa bàn và phù hợp với quy mô điều chỉnh của dự án. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án có thể xem xét, chấp nhận được ở bước quyết định chủ trương đầu tư; tuy nhiên, đây là công trình có tính chất đặc thù, một số hạng mục chưa được Bộ Xây dựng công bố suất đầu tư, do đó đề nghị chủ đầu tư cần bổ sung thuyết minh làm rõ thêm cơ sở xác định suất vốn đầu tư, đồng thời trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư cần tính toán đầy đủ các nội dung, chi phí theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án

- Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án: Theo đề xuất của chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án, gồm: Vốn ngân sách tỉnh 44.980 triệu đồng (60%); vốn ngân sách huyện 7.500 triệu đồng (10%); vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 22.489 triệu đồng (30%) là phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020.

- Về khả năng cân đối vốn:

+ Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh khoảng 44.980 triệu đồng, chiếm 60% sẽ được bố trí từ các nguồn vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh, nguồn

thu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

+ Đối với nguồn vốn ngân sách huyện Hậu Lộc khoảng 7.500 triệu đồng, chiếm 10%, đề nghị UBND huyện Hậu Lộc bổ sung văn bản cam kết và chủ động cân đối bố trí từ nguồn ngân sách phương.

+ Đối với nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 22.489 triệu đồng, chiếm 30%, UBND huyện Hậu Lộc có trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể để huy động nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện dự án.

4. Về thời gian thực hiện dự án

Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án không quá 4 năm từ năm 2020 - 2023 là phù hợp với dự án nhóm B theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và khả năng huy động nguồn lực thực hiện dự án.

VI. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trên cơ sở đánh giá và phân tích các nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc như sau:

- Tên dự án: Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc.

- Mục tiêu đầu tư: Tri ân và tôn vinh chiến công vẻ vang của Trung đội dân quân gái Anh hùng xã Hoa Lộc; xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân.

- Quy mô đầu tư: Tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn; Tượng đài; Nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày; công chính, công phụ; biển giới thiệu di tích; sân đường; nhà vệ sinh; san nền, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.

- Nhóm dự án: B

- Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 74.969 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 44.980 triệu đồng (nguồn vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025); vốn ngân sách huyện Hậu Lộc 7.500 triệu đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 22.489 triệu đồng.

- Địa điểm đầu tư: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

- Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2023.

2. Kiến nghị


Theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4957/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/7/2020 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh thì việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân giải phóng xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đề nghị UBND huyện Hậu Lộc nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VX.

GIÁM ĐỐC



Lê Minh Nghĩa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7349 /SKHĐT-VX

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 12 năm 2020

V/v đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9120/UBND-VX ngày 09/7/2020 về việc giao thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo thẩm định số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/11/2020; UBND tỉnh đã có Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 24/11/2020, đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên với tổng mức đầu tư khoảng 74.969 triệu đồng, cơ cấu nguồn vốn thực hiện, gồm: Vốn ngân sách tỉnh 44.980 triệu đồng, chiếm 60%; vốn ngân sách huyện 7.500 triệu đồng, chiếm 10%; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 22.489 triệu đồng, chiếm 30%. Tại phiên họp ngày 01/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo về cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án, cụ thể như sau: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư (khoảng 37.000 triệu đồng); 50% số vốn còn lại UBND huyện Hậu Lộc có trách nhiệm bố trí vốn ngân sách huyện, huy động vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

Do đó, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và cam kết bố trí vốn của UBND huyện Hậu Lộc tại Văn bản số 1462/UBND-BQLDA ngày 02/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc đã được Sở thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/11/2020, để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, cụ thể như sau: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư (khoảng 37.000 triệu đồng); vốn ngân sách huyện Hậu Lộc 10.000 triệu đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 27.969 triệu đồng.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Hậu Lộc (để P/h);
- Lưu: VT, VX.



Lê Minh Nghĩa

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài
Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 ngày 6 tháng 2019;

Căn cứ Luật Di sản Văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; số 68/NĐ-CP ngày 14/08/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/NĐ-CP ngày 06/04/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020 của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa về việc thiết kế thiết kế chi tiết các công trình và mẫu phác thảo tượng đài thuộc dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc; Công văn số 9120/UBND-VX ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tổ chức kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5993-CV/VPTU ngày 07/7/2020;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Văn bản số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thẩm định Báo cáo Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc; Công văn số 7349/SKHĐT-VX ngày 02/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND huyện, Kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Hậu Lộc.

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc với nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân Gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

2. Dự án nhóm: B

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Thanh Hóa.

4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 74.969 triệu đồng (*Bảy tư tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn*)

8. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 37.000 triệu đồng (tương đương 50% tổng mức dự kiến); vốn ngân sách huyện 10.000 triệu đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 27.969 triệu đồng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2023

10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO


1. Báo cáo số 6651/SKHĐT-VX ngày 06/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thẩm định Báo cáo Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc; Công văn số 7349/SKHĐT-VX ngày 02/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc;

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương của UBND huyện Hậu Lộc.

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, BQLDA.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hoàng